



**DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO**  
**"Stavební úprava a přístavba objektu garáží - Sušice - 2. etapa"**  
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000925  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo dodatku č.1 objednatele: 8510000908  
číslo dodatku č.1 zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 8500006369  
číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:  
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

**1.2. Zhotovitel:**

**PROTOM Strakonice s.r.o.**

zapsána v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 711

sídlo: Písecká 290, 386 01 Strakonice

zastoupená: Miroslav Procházka - jednatel

IČO: 43841252 DIČ: CZ43841252

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: 7kwvfuk

kontaktní osoba: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 09.11.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem:

**Stavební úprava a přístavba objektu garáží - Sušice - 2. etapa** (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

Dále byl dne 30.08.2022 uzavřen Dodatek č.1 Smlouvy o dílo.

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnové listy) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO.02. Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 106 353,- Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 283 497,- Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. a Dodatku č.1 dle čl. 3.1. se mění následovně:
  - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.4.2. Dodatku č.1  
bez DPH: 9 698 406,00 Kč Kč  
se tímto dodatkem snižuje o částku 177 144,00 Kč bez DPH.
  - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 9 521 262,00 Kč**
- 3.5. Termín poskytnutí předmětu plnění se tímto dodatkem nemění.
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **rekapitulace objektů stavby (rozdílový výkaz výměr)**
- **výkazy výměr**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**PROTOM Strakonice**  
Miroslav Procházka  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*

## Rekapitulace objektů stavby

Stavba: **Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Zhotovitel: **PROTOM Strakonice, s.r.o.**

Místo: **Sušice nad Otavou**

Zpracoval: **Hájek Vladislav**

Datum: **22.9.2022**

Kód	Za kázka	Cena bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>2337</b>	<b>Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou</b>	<b>9 521 262,00</b>		<b>1 999 465,00</b>	<b>11 520 727,00</b>		<b>9 528 628,00</b>	<b>-7366,00</b>		
020	Objekt SO.02	9 500 000,00		1 995 000,00	11 495 000,00		9 500 000,00			
D1	Dodatek č.1	198 408,00		41 665,00	240 071,00		205 772,00	-7366,00		
ZL1	Objekt SO.02 - změna demontáže střešní krytiny						4 665,00	-4665,00		
ZL2	Objekt SO.02 - bourání stropní konstrukce - záměna - m.č. S2.06 a S2.07	49 134,00		10 318,00	59 452,00		49 134,00			
ZL3	Objekt SO.02 - záměna pórobetonových přiček za sádrovláknité						2 701,00	-2701,00		
ZL4	Objekt SO.02 - rozšíření patok P 09, 010	36 860,00		7 741,00	44 601,00		36 860,00			
ZL5	Objekt SO.02 - drátokobecny - navýšení II v garážových stáních SO 02 1 a SO 02.02 -	42 167,00		8 855,00	51 022,00		42 167,00			
ZL6	Objekt SO.02-změna skladby komunikace	-5 188,00		-1 089,00	-6 277,00		-5 188,00			
ZL7	Objekt SO.02 - odpočet terénních úprav (skladba E2), odpočet otkapového obrubníku	-15 828,00		-3 324,00	-19 152,00		-15 828,00			
ZL8	Objekt SO.02 - nové dveře D102 ZE skladu SO 02.04 do vodotěsného skladu, včetně stavebních úprav	91 261,00		19 165,00	110 426,00		91 261,00			
D2	Dodatek č.2	-177 144,00		-37 200,00	-214 344,00		-177 144,00			
ZL1	Objekt SO.02 - odpočty	-165 637,00		-34 784,00	-200 421,00		-165 637,00			
ZL2	Elektroinstalace - vícepráce 03-2022	12 087,00		2 538,00	14 625,00		12 087,00			
ZL3	Elektroinstalace - vícepráce 08-2022	23 075,00		4 846,00	27 921,00		23 075,00			
ZL4	Objekt SO.02 - rozšíření asfaltové plochy	60 636,00		12 734,00	73 370,00		60 636,00			
ZL5	Objekt SO.02 - malby, nátěry - revize výkazu výměr	-101 458,00		-21 306,00	-122 764,00		-101 458,00			
ZL6	Objekt SO.02 - kempfské prvky - skutečnost	-16 402,00		-3 444,00	-19 846,00		-16 402,00			
ZL7	Objekt SO.02 - hasicí přístroje a označení dle PBRS, požární ucpávky	10 555,00		2 217,00	12 772,00		10 555,00			
<b>Celkem</b>		<b>9521262,00</b>		<b>1999465,00</b>	<b>11520727,00</b>		<b>9528628,00</b>	<b>-7366,00</b>		

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáže p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	Objekt SO.02 - odpočty	Misto	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	20.9.2022	CZ-CPA	


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky -62 809,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž -103 028,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž	11 0,00	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Jiné VRN
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) -165 637,00	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-165 637,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0			
základní	21,0	-165 637,00	-34 784,00	
<b>Cena s DPH</b>			<b>-200 421,00</b>	

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel  
 Klouzavá dotazka  
 Zvýhodnění



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objekt: Dodatek č.2

Část: Objekt SO.02 - odpočty

Objednatel

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.9.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV -165 637,00**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -33 051,00**

115	R	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	-8,218	1 585,00	-13 026,00
116	R	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	-75,000	287,00	-20 025,00
			"Podkladní beton"- 500*0,15		-75,000		
			Součet		-75,000		

**997 Přesun sutě -132 586,00**

129	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	-228,013	178,00	-40 130,00
-----	---	-----------	---	---	----------	--------	------------

"železo, dřevo, okna (rámy)- odvoz investora, podkladní beton, izolace - neprovádělo se"-27,479-10,887-(2,74-0,224)-1,95-(18,08+165)-0,94-1,161

-228,013

130	R	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-3 876,221	7,70	-29 847,00
			-228,013*17 "Přepočtené koeficientem množství		-3 876,221		
			Součet		-3 876,221		

131	R	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	l	-1,161	2 500,00	-2 903,00
			"Sklo" -0,328		-0,328		
			"PVC" -0,055		-0,055		
			"Okna" -(0,041+0,12+0,309+1,422+0,729+0,119)		-2,740		
			"vážní listky"1,96		1,960		
			Součet		-1,161		

132	R	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	-10,887	1 700,00	-18 508,00
			"jž odpočet v ZL bourání stropů"3,109		3,109		
			"výkaz výměr - odvoz investora"-13,996		-13,996		
			Součet		-10,887		

133	R	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	-1,950	3 050,00	-5 948,00
			"vážní listky"0,05		0,050		
			"výkaz výměr"-2		-2,000		
			Součet		-1,950		

135	R	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	-160,280	219,00	-35 101,00
			"mazaniny"-18,08-165		-183,080		
			"ZL-bourání stropu"9,24+13,56		22,800		
			Součet		-160,280		

137	R	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-0,940	159,00	-149,00
			"výkaz výměr"-22		-22,000		
			"vážní listky"21,06		21,060		
			Součet		-0,940		

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objekt: Dodatek č.2

Část: Objekt SO.02 - odpočty

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.9.2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**Celkem**

**-165 637,00**



**Název: STAVEBNÍ ÚPRAVA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU GARÁŽÍ**  
**SO02 - Elektroinstalace - VÍCEPRÁCE 03-2022**


**Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NAKLADY		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	2 224,00	0,00
	2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	288,00	0,00
	3. MATERIÁL	3 786,00	0,00
	4. Podružný materiál 5,00%	189,00	0,00
	<b>CELKEM URN</b>	<b>6 487,00</b>	<b>0,00</b>
B.	HZS		
	11. Hodinová zúčtovací sazba	5 600,00	0,00
	<b>CELKEM HZS</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Σ</b>	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>12 087,00</b>	<b>0,00</b>

	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	12 087,00 Kč	2 538,00 Kč	14 625,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>12 087,00 Kč</b>	<b>2 538,00 Kč</b>	<b>14 625,00 Kč</b>

Zařízení a materiál uvedené v tomto rozpočtu jsou pouze označením typu zařízení a materiálu, který stanovuje minimální technické parametry prvku. V rámci dodávky mohou být použity jiné materiály a jiná zařízení, které však musí splňovat všechny parametry, které jsou uvedeny v tomto řešení. Světla se předpokládají včetně zdrojů.

Předmětem dodávky zhotovitele bude provedení všech kotevnicích a spojovacích prvků, tmelení a těsnění, provedení pomocných konstrukcí, přesuny hmot řešení, stavební přípomoc a související práce přímo nespecifikované v těchto podkladech, ale nezbytné pro zdárné dokončení a plnou funkčnost a kvalitu díla. Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem.



## C21M - Elektromontáže - VÍCEPRÁCE 03-2022

### C21M - Elektromontáže \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ Instalační krabice

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Čekem [Kč]
	210100287	montáž kabelového oka lisovacího 35x10	58,30	3,00	ks	169,00
						<b>169,00 Kč</b>

### C21M - Elektromontáže \ 01 - Trubková vedení, krabice, svorkovnice \ Instalační trubky

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Čekem [Kč]
	741110043	trubka ochranná plastová ohebná do průměru 40mm (PU)	49,70	7,00	m	348,00
	4 216010053	trubka instalační KOPOFLEX průměr 63mm	55,60	5,00	m	278,00
	460671113	výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	14,10	50,00	m	705,00
						<b>1 331,00 Kč</b>

### C21M - Elektromontáže \ 08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné \ Pevně uložené (PU)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Čekem [Kč]
	210800648	CY 16mm <sup>2</sup> (H07V-U) zelenožlutý (PU)	44,60	3,00	m	134,00
	11 210810109	CYKY-CYKYm 5Bx25mm <sup>2</sup> (CYKY 5J25) 1kV (PU)	84,30	4,00	m	337,00
	12 210810110	CYKY-CYKYm 3Bx35+25mm <sup>2</sup> (CYKY 3J35+25) 1kV (PU)	84,30	3,00	m	253,00
						<b>724,00 Kč</b>

#### Čekem za coník:

Cena: 2 224,00 Kč

	<b>Základ DPH</b>
<b>Základ 21,00%</b>	<b>2 224,00 Kč</b>
<b>Čekem:</b>	<b>2 224,00 Kč</b>

## Materiály - VÍCEPRÁCE 03-2022

### Kabely a vodiče \ Žilové vodiče

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Čekem [Kč]
		H07V-U 16 zž (CY)	48,40	3,00	M	145,00
						<b>145,00 Kč</b>

### Kabely a vodiče a příslušenství \ Kabely a vodiče \ Niskonapěťové napájecí kabely

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Čekem [Kč]
	1 10.048.705	CYKY 4J35 (4Bx35)	433,10	3,00	M	1 299,00
	2 10.049.512	CYKY 5J25 (5Cx25)	378,20	4,00	M	1 513,00
						<b>2 812,00 Kč</b>

### Úložný a instalační materiál \ Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky \ Kabelové chráničky

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Čekem [Kč]
	1 10 074 649	Trubka KOPOFLEX 63 rudá	28,80	5,00	M	144,00
						<b>144,00 Kč</b>

### Úložný a instalační materiál \ Elektroinstalační trubky/kabelové chráničky \ Pancéřové trubky plastové

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Čekem [Kč]
		Trubka ohebná FF-Ku pr 40	19,30	7,00	M	135,00
		Výstražná fólie s. 33 cm	6,10	50,00	M	305,00
						<b>440,00 Kč</b>

### Úložný a instalační materiál \ Spojovací materiál \ Krabice pro montáž na stěnu / strop

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Čekem [Kč]
		Kabelové oko lisovací 35x10	22,80	3,00	KS	68,00
						<b>68,00 Kč</b>

#### Čekem za materiály:

Cena: 3 809,00 Kč

Základ 21,00%  
Profez 5,00% 177,00 Kč

	<b>Základ DPH</b>
<b>Základ 21,00%</b>	<b>3 786,00 Kč</b>
<b>Čekem:</b>	<b>3 786,00 Kč</b>

## Práce v HZS - VÍCEPRÁCE 03-2022

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Čekem [Kč]
--------	------------	---------------	-----------------	----------	-------	------------

1	Demontážní práce	400,00	8,00 hod.	2 400,00
2	Montážní práce - oprava a přepojení stáv. rozvodů	400,00	8,00 hod.	3 200,00
				<b>5 600,00 Kč</b>

**Celkem za práci v HZS:**

Cena: 5 600,00 Kč

Základ DPH

Základ 21,00% **5 600,00 Kč**

**Celkem: 5 600,00 Kč**

**Název: STAVEBNÍ ÚPRAVA A PŘÍSTAVBA OBJEKTU GARÁŽÍ  
SO02 - Elektroinstalace - VÍCEPRÁCE 08-2022**


**Rekapitulace**

Kap.	Popis položky	Základ DPH	Základ 21,00%
A.	<b>UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
	1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ	5 702,00	0,00
	2. Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	1 021,00	0,00
	3. MATERIÁL	15 573,00	0,00
	4. Podružný materiál 5,00%	779,00	0,00
	<b>CELKEM URN</b>	<b>23 075,00</b>	<b>0,00</b>
Σ	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>23 075,00</b>	<b>0,00</b>


	Základ DPH	DPH	Celkem s DPH
Sazba 21,00%	23 075,00 Kč	4 846,00 Kč	27 921,00 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>23 075,00 Kč</b>	<b>4 846,00 Kč</b>	<b>27 921,00 Kč</b>

Zařízení a materiál uvedené v tomto rozpočtu jsou pouze označením typu zařízení a materiálu, který stanovuje minimální technické parametry prvku. V rámci dodávky mohou být použity jiné materiály a jiná zařízení, které však musí splňovat všechny parametry, které jsou uvedeny v tomto řešení. Svitidla se předpokládají včetně zdrojů.

Předmětem dodávky zhotovitele bude provedení všech kotevnicích a spojovacích prvků, tmelení a těsnění, provedení pomocných konstrukcí, přesuny hmot, lešení, stavební přípomoc a související práce přímo nespecifikované v těchto podkladech, ale nezbytné pro zdárné dokončení a plnou funkčnost a kvalitu díla. Výkazy výměr a dodávek jsou pro nabízející firmy podpůrnou pomůckou nikoli závazným podkladem.



(21)





## C21M - Elektromontáže - VÍCEPRÁCE 08-2022

### C21M - Elektromontáže \ 02 - Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje a rozvodny \ Výložníky, háky, rošty

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
	210020316	kabelový rošt CF 100/150 EZ	230,00	6,00	m	1 380,00
		montáž držáku pro upevnění rozvodných krabic	89,60	18,00	m	1 613,00
						<b>2 993,00 Kč</b>

### C21M - Elektromontáže \ 08 - Vodiče, šňůry a kabely měděné \ Pevně uložené (PU)

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
4	210810045	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)	44,60	20,00	m	892,00
5	210810046	CYKY-CYKYm 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)	44,60	15,00	m	669,00
						<b>1 561,00 Kč</b>

### C21M - Elektromontáže \ 11 - Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí \ Zásuvky

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
	741313131	zásuvka nástěnná 16A/230V 3-pólová	164,00	7,00	ks	1 148,00
						<b>1 148,00 Kč</b>

**Celkem za ceník:**

Cena: 5 702,00 Kč

	<b>Základ DPH</b>
Základ 21,00%	<b>5 702,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>5 702,00 Kč</b>

## Materiály - VÍCEPRÁCE 08-2022

### Kabely a vodiče \ Instalační kabely

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
6	10.048.482	CYKY 3J2.5 (3Cx 2,5)	25,00	15,00	M	375,00
7	10.051.448	CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	15,20	20,00	M	304,00
						<b>679,00 Kč</b>

### Rozvaděčové systémy a přístroje \ Průmyslové vidlice, zásuvky a konektory \ Zásuvky CEE

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
		Zásuvka 16A/230V 3-pól. IP44 nás	169,00	7,00	KS	1 183,00
						<b>1 183,00 Kč</b>

### Úložný a instalační materiál \ Kabelové nosné systémy \ Drátěné žlaby

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
		Rošt CF 100/150 EZ	2 011,00	6,00	M	12 066,00
						<b>12 066,00 Kč</b>

### Úložný a instalační materiál \ Kabelové nosné systémy \ Konzoly pro kabelový nosný systém

Poř.č.	Číslo pol.	Popis položky	Cena/jedn. [Kč]	Množství	Jedn.	Celkem [Kč]
		Držák DZM 1	56,00	18,00	KS	1 008,00
						<b>1 008,00 Kč</b>

**Celkem za materiály:**

Cena: 14 936,00 Kč

	<b>Základ 21,00%</b>
Profez 5,00%	<b>637,00 Kč</b>

	<b>Základ DPH</b>
Základ 21,00%	<b>15 573,00 Kč</b>
<b>Celkem:</b>	<b>15 573,00 Kč</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Objekt SO.02 - rozšíření asfaltové plochy	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		01.09.2022	
			CZ-CPA



## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	38 422,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	22 214,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž		11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž					18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)		60 636,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS			21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>60 636,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0			
základní	21,0	60 636,00	12 734,00	
<b>Cena s DPH</b>			<b>73 370,00</b>	

<b>E Přípočty a odpočty</b>			
Dodá zadavatel			
Klouzavá doložka			
Zvýhodnění			



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objekt: Objekt SO.02 - rozšíření asfaltové plochy

Objednatel

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 1. 9. 2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 60 636,00**

**1 Zemní práce 3 924,00**

2	R	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	45,575	57,30	2 611,00
19	R	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se zhutněním	m <sup>2</sup>	45,575	28,80	1 313,00

**5 Komunikace pozemní 55 547,00**

221		564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m <sup>2</sup>	45,575	88,40	4 029,00
221		565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 1,5 m	m <sup>2</sup>	45,575	445,00	20 281,00
62	R	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	45,575	426,00	19 415,00
*Skladba E1-plocha viz legenda ploch a prvků*-100					-100,000		
*dle skutečnosti*(45,78*3+0,37*0,29+1*4,70)+(3,35*1,65)					147,675		
*zúžení pruhu kolem kanalizace*-2,1					-2,100		
Součet					45,575		

221		919121112	Těsnění spár záhlvkou	m	95,340	124,00	11 822,00
*dodatek č.1*-58,4					-58,400		
*dle skutečnosti - dvojitá záhlvka v místě styku obrubníků* 3+3*45,78+1+4,7+3,35+3,35+1,65					154,390		
*zúžení pruhu kolem kanalizace*-0,65					-0,650		
Součet					95,340		

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 165,00**

98	R	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	3,780	202,00	764,00
*Spára mezi skladbou E1 a stávajícím asfaltem" - ((2+4,35)*2+45,7)					-58,400		
*dle skutečnosti"3+45,78+1+4,7+3,35+3,35+1,65					62,830		
*zúžení pruhu kolem kanalizace"-0,65					-0,650		
Součet					3,780		

99	R	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,780	106,00	401,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

**Celkem 60 636,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavobní úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název částí	Objekt SO.02 - malby, nátěry - revize výkazu výměr	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	09.09.2022	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.


## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveníště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž -101 458,00	11	0,00	16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	-101 458,00	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



(21)



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-101 458,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0			
základní	21,0	-101 458,00	-21 308,00	
<b>Cena s DPH</b>			<b>-122 764,00</b>	

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel  
 Klouzavá doložka  
 Zvýhodnění

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objekt: Dodatek č.2

Část: Objekt SO.02 - malby, nátěry - revize výkazu výměr

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9. 9. 2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-101 458,00</b>
<b>783</b>			<b>Dokončovací práce - nátěry</b>				<b>-115 795,00</b>
195	R	783838402-R	Ochranný komponentní epoxidový nátěr omítek na bázi vodní disperze - viz materiálová specifikace	m2	-346,693	334,00	-115 795,00
			-228,249*2		-456,498		
			"revize VV"(13,3+18,165+10,6*5)*1,3		109,805		
			Součet		-346,693		
<b>784</b>			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>14 337,00</b>
196	R	784181105	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	145,699	20,10	2 929,00
			"Vnitřní příčky" - ((10,65*(6,48+4,96))*0,5*2+(5,73+5,175)*6,48- (1,8*2,1*4))*2-0,15*6,48*2)		-352,817		
			"Požárně dělící stěny"-((10,65*(4,98+3,46))*0,5*3)*2)		-269,658		
			Mezisoučet		-622,475		
			"revize VV- příčné stěny"(10,6*4,96+10,6*(6,48- 4,96)/2)*11		666,952		
			"venkovní štít ŠT2"17		17,000		
			"zadní stěna - sokl ve skladech"(5,15+2,34+5,73)*1,3		17,186		
			"zadní stěna - exteriér"45		45,000		
			"středové příčky - sklad"(5,73+5,175)*6,045*2		131,841		
			"odpočet soklu - epoxid"-109,805		-109,805		
			Mezisoučet		768,174		
			Součet		145,899		
197	R	784211105	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m	m2	145,899	78,30	11 408,00

**Celkem**

**-101 458,00**

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.at.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	Objekt SO.02 - klempířské prvky - skutečnost	Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	20.09.2022	CZ-CPA	



## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j	Počet	Náklady / 1 m.j

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3 PSV	Dodávky -5 566,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž -10 836,00	11		16	Provozní vlivy
5 "M"	Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6)	-16 402,00	12 DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20 HZS		21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>-16 402,00</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
snížená	15,0			
základní	21,0	-16 402,00	-3 444,00	
<b>Cena s DPH</b>			<b>-19 846,00</b>	

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel  
 Klouzavá doložka  
 Zvýhodnění



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

Objekt: Dodatek č.2

Část: Objekt SO.02 - klempířské prvky - skutečnost

Objednatel

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-16 402,00</b>
<b>764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>-16 402,00</b>
161	R	764011623	Dilatační připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně tmelení rš 150 mm	m	-70,000	294,00	-20 580,00
			"Bod 9 - soklové oplechování, plech tl. 0,75mm"- 70		-70,000		
			Součet		-70,000		
166	R	764216605-R	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 440 mm	m	-45,575	477,00	-21 739,00
			"Bod 8 - parapetní oplechování, plech tl.0,75mm"-45,575		-45,575		
			Součet		-45,575		
	764	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	45,575	390,00	17 774,00
167	R	764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	-70,000	362,00	-25 340,00
			"Bod 9 - soklové oplechování, plech tl. 0,75mm" -70		-70,000		
			Součet		-70,000		
	764	76401142R	Krycí lišta z Pz plechu rš do 150 mm	m	70,000	298,00	20 860,00
			"přechod fólie - fasáda na zadní stěně" 45,575		45,575		
			"přední stěna - soklové oplechování"70-45,575		24,425		
			Součet		70,000		
	764	76401162R	Krycí lišta z Pz s povrchovou úpravou rš 120 mm	m	45,575	289,00	13 171,00
			"překrytí styku sokl-panel v interiéru - zadní stěna"45,575		45,575		
178	R	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	l	-0,248	2 210,00	-548,00
<b>Celkem</b>							<b>-16 402,00</b>

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Stavební úprava a přístavba objektu garáží p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou	JKSO	
Název objektu	Dodatek č.2	EČO	
Název části	Objekt SO.02 - hasicí přístroje a označení dle PBŘS, požární ucpávky	Místo	Blatná
Objednatel	Domov Petra Mačkov	IČO	DIČ
Projektant		70871779	CZ70871779
Zhotovitel		43841252	CZ43841252
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		21.09.2022	CZ-CPA


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 5 160,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště
2 Montáž 5 395,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Mimostav. doprava
3 PSV Dodávky	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy
4 Montáž	11 0,00	16 Provozní vlivy
5 "M" Dodávky		17 Ostatní
6 Montáž		18 VRN z rozpočtu
7 ZRN (ř. 1-6) 10 555,00	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18)
20 HZS	21 Kompl. činnost	22 Ostatní náklady

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH</b>		<b>10 555,00</b>	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	10 555,00	2 217,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>12 772,00</b>	

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel  
 Klouzavá doložka  
 Zvýhodnění



## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Stavební úprava a přístavba objektu garáže p.č.st.1444, p.č. 1949-3, k. ú. Sušice nad Otavou

**Objekt:** Dodatek č.2

**Část:** Objekt SO.02 - hasicí přístroje a označení dle PBŘS, požární ucpávky

**Objednatel:** Domov Petra Mačkov

**Zhotovitel:** PROTOM Strakonice, s.r.o.

**Místo:** Blatná

**Zpracoval:** [REDACTED]

**Datum:** 21. 9. 2022

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 10 555,00**

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 551,00**

011	953943211	Osazování hasicího přístroje	Osazování hasicího přístroje	kus	4,000	193,00	772,00
449	44932114	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6</i>	<i>přístroj hasicí ruční práškový PG 6</i>	kus	4,000	1 040,00	4 160,00
011	953993326	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky	Osazení bezpečnostní, orientační nebo informační tabulky	kus	7,000	127,00	889,00
735	7353456	<i>tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční</i>	<i>tabulka bezpečnostní fotoluminiscenční</i>	kus	7,000	90,00	630,00
R	9-1	Požární ucpávky - dodání protipožární pěny, montáž, štítek, protokoly	Požární ucpávky - dodání protipožární pěny, montáž, štítek, protokoly	kpl	1,000	4 100,00	4 100,00

**998 Přesun hmot 4,00**

139	012	998014211	Přesun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových dílců	t	0,050	89,50	4,00
-----	-----	-----------	---	---	-------	-------	------

**Celkem 10 555,00**