



## SMLOUVA O DÍLO

### DODATEK Č. 1

#### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Zastoupen: [REDACTED]  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu 43-16732791/0100  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: [REDACTED]

**Zhotovitel:** IDS - Inženýrské a dopravní stavby a.s.  
sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  
Zastoupen: [REDACTED]  
IČO: 25869523  
DIČ: CZ25869523  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  
Bankovní spojení: KB Olomouc, číslo účtu: 27-417600287/0100  
ČSOB Olomouc, číslo účtu 17622113/0300  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

#### II.

1. Při provádění stavby „Silnice III/4804 Košatka most ev.č. 4804-2“, definované ve Smlouvě o dílo ze dne 19.01.2022, č. smlouvy objednatele 095/OI-Mo/21-Za, č. smlouvy zhotovitele 22001/070385/01, (dále také i jen „Smlouva“) vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní Smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem změny

předmětu díla dle Smlouvy o vícepráce i méněpráce se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále i jen „**dodatek**“), který mění předmět díla (vícepráce, méněpráce), cenu díla a upravuje termíny realizace díla.

2. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 5 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle Smlouvy se upravuje a mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v ZBV ze dne 20.09.2022, [REDACTED]
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV., odst. 1, písm. b) Smlouvy se mění takto:  
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:  
a) zprovoznění díla pro předčasné užívání – **31.10.2022**;  
b) předání díla – **2.12.2022**;  
svolání dotčených orgánů na stavbu díla (místo stavby díla) z důvodu spuštění předčasného užívání díla – **27.10.2022**.“
3. Smluvní strany se dohodly, že čl. V., odst. 1 Smlouvy se mění a upravuje následovně:  
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
Původní cena (cena dle prvního znění této smlouvy) – most, bez DPH	42 824 458,18
Celkové méněpráce dle dodatku č. 1 této smlouvy, bez DPH	- 138 920,00
Celkové vícepráce dle dodatku č. 1 této smlouvy, bez DPH	+ 749 353,00
Nová cena (cena po změně dle dodatku č. 1 této smlouvy) – most, bez DPH	43 434 891,18
DPH – most	9 121 327,15
Cena včetně DPH (cena po změně dle dodatku č. 1 této smlouvy) - most	52 556 218,33
Cena, bez DPH – silnice	6 803 858,31
DPH	1 428 810,25

Cena včetně DPH - silnice	8 232 668,56
Nová celková cena díla, včetně DPH (cena po změně dle dodatku č. 1 této smlouvy)	60 788 886,89 Kč

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.“

#### IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení dodatku.
2. Smluvní ujednání (ustanovení Smlouvy) tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a beze změny.
3. [REDAKCE]
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku před účinností dodatku se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí dodatkem.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě, dne: 30. 09. 2022



V Olomouci, dne: 26. 09. 2022



ské a dopravní  
 ouc a.s. (28)  
 - 779 00 Olomouc  
 6, DIČ: CZ25869523

SPRÁVA SILNIC  
 MORAVSKOSLEZSKÉHO  
 KRAJE  
 příspěvková organizace  
 Ústřední 795/1, 702 23 Ostrava