

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/035/He, uzavřené dne 29.03.2022
(dále jen „dodatek č. 2“)

Smluvní strany:

1. Statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
Daniel Heczko, referent odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. BDSTAV MORAVA s. r. o.

sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice
zastoupena: Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou
oprávněn jednat ve věcech:
- smluvních: David Barteček, manažer projektu
- technických: Ing. Adam Bajzík, stavbyvedoucí
- reklamací: Markéta Májová, reklamace
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807974
e-mail: 
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jen „zhotovitel“,

společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/035/He, uzavřené dne 29.03.2022 a dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) pod názvem „**MŠ Petra Bezruče, Třinec – snižování energetické náročnosti budovy MŠ**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis víceprací a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly nebo měly být realizovány. Tyto práce si vyžádaly navýšení ceny díla o 8.156,28 Kč bez DPH. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle ust. § 222 odst. 4 výše zmíněného zákona je změnou nezbytnou.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „*Celková cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí*

Cena stavebních prací bez DPH 7.187.240,24 Kč
Celková cena díla bez DPH 7.187.240,24 Kč


K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1- Soupis víceprací a méněprací.
5. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2022/3964 ze dne 19.09.2022.

22. 09. 2022

V Třinci



RNDr. Věra Palkovská
primátorka



V Bruzovicích 17. 9. 2022



Ing. Markéta Čermáková
jednatelka

Příloha č. 1:
Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 2	
Zhotovitel:	BDSTAV MORAVA, s. r. o.		
Investor:	statutární město Třinec Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum:	08.09.2022
Název akce:	MŠ Petra Bezruče 419, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy		
Předmět změny:			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce:			
- Dodávka a montáž fasádních dvířek			
- Úprava bočních dveří do šaten			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce:			
- Menší počet kotvicích bodů záchytného systému			
- Dodávka a montáž 1 ks venkovní žaluzie			
- Nebyl realizován sokl z teracové dlažby			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
55 843,72 Kč		64 000,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
8 156,28 Kč			
Cena dle SOD bez DPH:		Nová cena bez DPH:	
7 179 083,96 Kč		7 187 240,24 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Igor Sloboda	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Renata Šedová	<u>podpis:</u>	
<u>schválil (TDI):</u>	Zbyšek Malý	<u>podpis:</u>	

Změnový list č.2

Stavba: MŠ Bezručova 419, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy mateřské školy

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu

Objednatel: statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: BDSTAV MORAVA, s. r. o.

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
	741-c_00_00: Elektroinstalace - zateplení	4 500,00 Kč
	764_00_00: Konstrukce klempířské	13 500,00 Kč
	766_00_00: Konstrukce truhlářské	46 000,00 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		64 000,00 Kč

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
	766_00_00: Konstrukce truhlářské	- 32 500,00 Kč
	767_00_00: Konstrukce zámečnické	- 10 500,00 Kč
	771_00_00: Podlahy z dlaždic	- 12 843,72 Kč
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH		- 55 843,72 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH		8 156,28 Kč
--	--	--------------------

Dodavatel: Igor Slob

Objednatel: Renata Š

TDS: Zbyšek M



MŠ P. Bezručův, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy MŠ - SoD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba Objekt Skupina							
D01: MŠ Bezručova 419, Třinec - snižování energetické náročnosti budovy MŠ							- 55 844
HRN_00: HRN - Hlavní rozpočtové náklady							- 55 844
PSV_00_00: Práce a dodávky PSV							- 32 500
766_00_00: Konstrukce truhlářské							- 32 500
438	SUB	76699901R	D+M předokenní venkovní žaluzie pro okno 2400x2080 mm - ozn. Vc1	kus			- 32 500
Oddíl 767_00_00: Konstrukce zámečnické							- 10 500
455	SUB	767999010R	D+M prvku horizontálních jisticích systémů dle ČSN EN 795 - Ochrana proti pádům z výšky	kus			- 10 500
Oddíl 771_00_00: Podlahy z dlaždic							- 12 844
459	SUB	771274124R	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzových teracových flexibilní lepidlo š do 350 mm	m			- 1 095
460	SUB	59247481R	schodovka teracové tryskaná impregnovaná 400x400x20mm	m			- 7 709
461	SUB	771274242R	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních teracových flexibilní lepidlo v do 200 mm	m			- 1 275
462	SUB	59247504	dlaždice teracové tryskaná impregnovaná 400x400x20mm	m ²			- 684
463	SUB	771474112R	Montáž soklu z dlaždic teracových rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m			- 1 060
464	SUB	771474132R	Montáž soklu z dlaždic teracových schoditových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m			- 85
465	SUB	59247478	soklik teracový broušený 300x70x10mm	m			- 941