

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2021/02/047/He, uzavřené dne 29.07.2021  
(dále jen „**dodatek**“)

### 1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
oprávněn jednat ve věcech technických a reklamací:  
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

a

### 2. Strojírny a stavby Třinec, a.s.

sídlem: Průmyslová 1038, Staré Město, Třinec, PSČ: 739 61  
zastoupena: Marianem Czyžem, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Romanem Lyskem, místopředsedou představenstva  
IČO: 47674539  
DIČ: CZ47674539  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava  
číslo účtu: XXXXXXXXXX

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jen „**smluvní strany**“.

#### I.

#### Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 2021/02/047/He, uzavřené dne 29.07.2021 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**Ulice Požárnická, Třinec – rozšíření komunikace**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

#### II.

#### Změna smlouvy

1. V článku II. Doba a místo plnění se doplňuje původní text odst. 1, a nově zní:

*„1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání staveniště. Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.“*

2. V článku II. Doba a místo plnění se nahrazuje původní text odst. 2. tímto zněním:

*„2. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 31.12.2023. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky. Objednatel však může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Při předání a převzetí díla s drobnými vadami a nedodělky se v zápise o předání a převzetí sjedná termín, ve kterém je zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodělky odstranit.“*

3. Do článku III. se nově vkládá odst. 9, který zní:

*„9. Zhotovitel je si vědom ustanovení odst. 3 s tím, že cena uvedená ve smlouvě je cenou nejvýše přípustnou a platnou až do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem, a tudíž zhotovitel do termínu kompletního ukončení a převzetí díla objednatelem nebude požadovat na objednateli navýšení ceny díla v důsledku růstu cen energií, materiálů či jiných vstupních nákladů. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede dílo v rozsahu a za podmínek daných smlouvou a tímto dodatkem“.*

### III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla na své 123. schůzi Rada města Třince usnesením č. 2022/3966 ze dne 19.09.2022.

V Třinci dne 22. 09. 2022

za objednatele:



za zhotovitele:



PRŮMYSL, s.r.o.  
Průmyslová 1038, Staré Město,  
739 61 Třinec

-27-