

D O D A T E K č. 3



**ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele 5 220 16 - II, číslo zhotovitele 06-O-4975-11138/21),
uzavřené dne 24.5.2021 (dále „Smlouva“).**

podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Přírodě blízká protipovodňová opatření v obci Tupesy – Podvrdy **Projektová a inženýrská činnost**

Objednatel:

Město Přelouč



Sídlo:	Československé armády 1665, 535 33 Přelouč
IČO:	00274101
DIČ:	CZ00274101
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Zástupce ve věcech smluvních:	Bc. Irena Burešová, starostka města

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:	Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901	DIČ: CZ47116901
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Statutární zástupci:	Ing. Sárka Balšánková, místopředseda představenstva Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06 Ing. Milan Němec

(dále jen jako „zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Smluvní strany se z důvodů majetkoprávního předjednání výše uvedené zakázky s vlastníky či správci pozemků, které nejsou ve vlastnictví či ve správě Objednatele, města Přelouč, dohodly na úpravě Čl. 2 Předmět smlouvy, bodu 2.2 ,Čl. 3 Doba plnění, bodu 3.1. a článku 4 Cena, bodu 4.1.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 v souladu s ustanovením Čl. 13 Závěrečné ustanovení, odstavce 13.1.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

Změna znění textu Smlouvy v Článku 2 Předmět smlouvy, bodu 2.2:

Původní znění:

2.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci a zajistit činnosti v následujícím rozsahu a v rámci jednotlivých fází plnění Díla:

Rozsah:

Rozsah řešení je dán výstupem investičního záměru „Přírodě blízká protipovodňová opatření v obci Tupesy-Podvrdy, investiční záměr“, VRV, 01/2021. Výsledná varianta investičního záměru, zvolená objednatelem, obsahuje tato opatření:

- *úprava vtokové části propustku a prostoru před ním*
- *realizace ochranné zídky kolem propustku – ochrana na Q20*
- *zkapacitnění stávajícího propustku - převedení Q20*
- *zkapacitnění příkopu za propustkem podél cesty, odvádějícím vodu do svodnice*
- *odvedení průtoku vody od čp. 28 nad příkopem*
- *příčné žlaby odvádějící vodu z komunikace (pokud bude možné vodu z nich odvést, kdyby se z důvodu uložení kabelů elektro a VO neobnovoval příkop podél cesty k čp. 28).*

Etapy:

A *Podklady a průzkumy:*

- *geodetické zaměření,*
- *inženýrsko - geologický průzkum - 3x sonda / vrt do 2 m hloubky*
- *data ČHMÚ - N-leté průtoky 1 profil*

B1 *Dokumentace pro vydání společného povolení
dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.*

B2 *Projektová dokumentace pro provádění stavby
dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.*

C *Inženýrská činnost (projednání, vč. podání žádosti o společné povolení)*

** součástí není biologický průzkum / hodnocení (vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá), pokud bude požadováno orgánem ochrany přírody, bude řešeno samostatnou objednávkou*

Nové znění:

2.2. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci a zajistit činnosti v následujícím rozsahu a v rámci jednotlivých fází plnění Díla:

Rozsah:

Rozsah řešení je dán výstupem investičního záměru „Přírodě blízká protipovodňová opatření v obci Tupesy-Podvrdy, investiční záměr“, VRV, 01/2021. Výsledná varianta investičního záměru, zvolená objednatel, obsahuje tato opatření:

- úprava vtokové části propustku a prostoru před ním
- realizace ochranné zídky kolem propustku – ochrana na Q20
- zkapacitnění stávajícího propustku - převedení Q20
- **zkapacitnění příkopu za propustkem podél cesty**
- odvedení průtoku vody od čp. 28 nad příkopem
- příčné žlaby odvádějící vodu z komunikace (pokud bude možné vodu z nich odvést, kdyby se z důvodu uložení kabelů elektro a VO neobnovoval příkop podél cesty k čp. 28).

Etapy:

A Podklady a průzkumy:

- **geodetické zaměření**
- **data ČHMÚ - N-leté průtoky 1 profil**

B1 Návrh technického řešení

- **C Situační výkresy stavby dle přílohy č. 8 k vyhlášce 499/2006 Sb.**
- **Příčný řez zdi a zkapacitňovaným propustkem.**
- **Podélný profil zkapacitňovaným propustkem, včetně úpravy vtokové částky a zkapacitněného příkopu za propustkem.**
- **Dokumentace přeložky plynovodu.**
- **Dokumentace přeložky veřejného osvětlení.**
- **Cenový a technický návrh přeložky sdělovacího vedení.**
- **Vyjádření provozovatele distribuční soustavy k přeložce silového vedení a smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie.**

B2 Majetkoprávní projednání s vlastníky a správci dotčených pozemků, vyjma pozemků ve vlastnictví města Přelouč

- **Projednání s 11 vlastníky dotčených pozemků za účelem získání souhlasu s navrhovaným záměrem, včetně vypracování podkladů pro toto projednání.**

B3 Dokumentace pro vydání společného povolení

- **Dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.**

B4 Projektová dokumentace pro provádění stavby

- **Dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.**

C Inženýrská činnost

- **Projednáni s dotčenými orgány státní správy , vč. podání žádosti o společné povolení.**

* součástí není biologický průzkum / hodnocení (vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá), pokud bude požadováno orgánem ochrany přírody, bude řešeno samostatnou objednávkou

Změna znění textu Dodatku č. 2 v Článku 3 Doba plnění, bodu 3.1:

Původní znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo po částech v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech (dále jen „Doba plnění“).

Etapa		Termín plnění
A	Podklady a průzkumy	31.12.2021
B1	Dokumentace pro vydání společného povolení a inženýrská činnost (projednání, vč. podání žádosti o společné povolení)	30.11.2022
B2	Projektová dokumentace pro provádění stavby	2 měsíce od vydání společného povolení
C	Inženýrská činnost (projednání, vč. podání žádosti o společné povolení)	30.11.2022

Nové znění:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo po částech v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech (dále jen „Doba plnění“).

Etapa		Termín plnění
A	Podklady a průzkumy	31.12.2021
B1	<u>Návrh technického řešení</u>	<u>31.10.2022</u>
B2	<u>Majetoprávní projednání s vlastníky a správci dotčených pozemků, výjma pozemků ve vlastnictví města Přelouč</u>	<u>31.10.2022</u>
B3	<u>Dokumentace pro vydání společného povolení</u>	<u>28.2.2023</u>
C	<u>Inženýrská činnost (projednání s dotčenými orgány státní správy , vč. podání žádosti o společné povolení)</u>	<u>3 měsíce od dokončení etapy B3</u>
B4	<u>Projektová dokumentace pro provádění stavby</u>	<u>2 měsíce od vydání společného povolení</u>

Změna znění textu Smlouvy v Článku 4 Cena, bodu 4.1:

Původní znění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši **283 500,- bez DPH** (slovy: dvě stě osmdesát tři tisíc pět set korun českých) jako cenu konečnou a pevnou (dále jen „Cena Díla“). Cena bude zaplacená celkem ve čtyřech platbách. V tabulce níže jsou uvedeny ceny za každou dílčí etapu:

Etapa		Dílčí ceny Kč	Cena v Kč bez DPH
A	Podklady a průzkumy		58 500
	geodetické zaměření	30 000	
	inženýrsko-geologický průzkum - 3x sonda / vrt do 2 m hloubky	25 000	
	data ČHMÚ - N-leté průtoky 1 profil	3 500	
B1	Dokumentace pro vydání společného povolení		135 000
B2	Projektová dokumentace pro provádění stavby		40 000
C	Inženýrská činnost (projednání, vč. podání žádosti o společné povolení)		50 000
Celkem			283 500

Nové znění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši **258 500,- bez DPH** (slovy: **dvě stě padesát osm tisíc pět set korun českých**) jako cenu konečnou a pevnou (dále jen „Cena Díla“). Cena bude zaplacená celkem ve čtyřech platbách. V tabulce níže jsou uvedeny ceny za každou dílčí etapu:

Etapa		Dílčí ceny Kč	Cena v Kč bez DPH
A	Podklady a průzkumy		<u>33 500</u>
	geodetické zaměření	30 000	
	data ČHMÚ - N-leté průtoky 1 profil	3 500	
B1	<u>Návrh technického řešení</u>		<u>65 000</u>
B2	<u>Majetkoprávní projednání s vlastníky a správci dotčených pozemků, vyjma pozemků ve vlastnictví města Přelouč</u>		<u>35 000</u>
B3	<u>Dokumentace pro vydání společného povolení</u>		<u>70 000</u>

Etapa		Dílčí ceny Kč	Cena v Kč bez DPH
C	<u>Inženýrská činnost (projednání s dotčenými orgány státní správy , vč. podání žádosti o společné povolení)</u>		<u>15 000</u>
B4	<u>Projektová dokumentace pro provádění stavby</u>		<u>40 000</u>
Celkem			<u>258 500</u>

Změna znění textu Smlouvy v Článku 12 Ukončení smlouvy:

Původní znění:

Od této smlouvy lze odstoupit v případě stanovených občanským zákoníkem.

Nové znění:

Od této smlouvy lze odstoupit v případě stanovených občanským zákoníkem. **Dále pokud se nepodaří majetkoprávně předprojednat stavbu s vlastníky či správci pozemků, vyjma pozemky ve vlastnictví města Přelouč, dle etapy B2 uvedené v člancích 3.1 a 4.1 tohoto dotaku. V tomto případě se objednatel zavazuje zaplatit etapy B1 a B2 ve výši 90 000,- bez DPH. Tato částka za tyto etapy je uvedena v článku 4.1 tohoto dodatku.**

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 3 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, opatřený elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 2.3. Ta ujednání Smlouvy, Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 která nejsou Dodatkem č. 3 dotčena, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své elektronické podpisy.
- 2.6. Tento Dodatek č. 3 byl schválen usnesení Rady města Přelouče č. 104/6/2022-I. ze dne 12.09.2022.

V Přelouči dne

V Praze dne

.....
Bc. Irena Burešová - starostka města
Město Přelouč
za objednatele

.....
Ing. Pavel Menhard - ředitel divize 06
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
za zhotovitele