




STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBX6

MMOPP00NBX6

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 01.06.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.08.2022, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„ZŠ Šrámkova - sportoviště“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
IČ: **00300535**
DIČ: **CZ00300535**
Datová schránka: **5eabx4t**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
Zastoupen: **[REDACTED] primátorem**
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **[REDACTED]**
Kontaktní osoby ve věcech technických: **[REDACTED]**

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice**
IČ: **48035599**
DIČ: **CZ48035599**
Datová schránka: **amx5p38**
E-mailová adresa: **[REDACTED]**
Číslo účtu: **[REDACTED]**
Bankovní spojení: **Moneta Money Bank, a.s.**
Zastoupen: **[REDACTED]**
Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032**

Kontaktní osoby ve věcech smluvních:



Kontaktní osoby ve věcech technických:



dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 01.06.2022 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „ZŠ Šrámkova - sportoviště“ (PID smlouvy: MMOPP00LRZFQ) (dále jen „**Smlouva**“) a dne 22.08.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LS014) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah zpevněných ploch;
- mění se rozsah drenážního potrubí;
- mění se způsob řešení konstrukcí basketbalových košů;
- mění se řešení a rozsah ohraničení vnitřních hřišť;
- mění se rozsah terénních úprav;
- mění se rozsah úprav oplocení;
- mění se rozsah vybavení street basketbalu – snížení počtu o 1 koš.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1	15.144.677,86 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 52.608,85 Kč
- nová celková cena díla	15.092.069,01 Kč
- DPH 21 %	3.169.334,49 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	18.261.403,50 Kč

(slovy: osmnáct miliónů dvě stě šedesát jeden tisíc čtyři sta tři a 50/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění s tím, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do 31.10.2022.

Zdůvodnění – na základě skutečného zaměření sportoviště se rozsah úprav povrchů zvětšil o cca 800 m², což je významné rozšíření rozsahu díla. Značný vliv na nemožnosti dodržet původní dobu plnění má i nedostatek sportovního materiálu na trhu, který je nutný pro realizaci sportoviště ve větším objemu.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 21.09.2022, č. usnesení 5016/122/RM/22.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezasílí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 30. 09. 2022




Za objednatele




primátor




V Českých Budějovicích dne 23.9.2022



Za zhotovitele



závod SPORTOVNÍ STAVBY, oblast Sportovní povrchy
 ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Panelárny 881/II
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště	
VICEPRACE			
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská 17, 495/58 370 04 České Budějovice		IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			304 032,23
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			304 032,23
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		304 032,23 CZK
Základní DPH	21 %		63 846,77 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			367 879,00 CZK
v <u>JINDŘICHOVÉ HRADCI</u> dne <u>12.9.2022</u>			
 SWIETELSKY stavební s.r.o. závod SPORTOVNÍ STAVBY ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, I. Panská IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599		_____ Za objednatele	

Položkový rozpočet

S:	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště	VICEPRÁCE
O:	SO 01	Objekt	
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Celkem						0,00

Položkový rozpočet

S:	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště	VICEPRÁCE
O:	SO 01	Objekt	
R:	01	Sportoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				17 395,49
3	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného zámková dlažba: 17,30*5,40*0,15	m3	14,01300	268,70	3 695,23
4	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ sběrný drén 80 mm (0,4*0,45*596,5)-(0,4*0,45*543,2) sběrný drén 100 mm : (0,4*0,55*239,02)-(0,4*0,55*143)	m3	30,71840	188,21	5 781,51
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m zámková dlažba: 17,30*5,40*0,15	m3	14,01300	148,87	2 100,13
11	199000002R00	Poplatek za skládku zemina, kamenivo zámková dlažba: 17,30*5,40*0,15	m3	14,01300	313,29	4 417,32
13	181101102R00	Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním zámková dlažba: 17,30*5,40	m2	93,42000	15,00	1 401,30
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				6 291,38
21	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních š=50 mm 4*5,40	m	21,60000	41,67	900,07
23	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu zámková dlažba: 17,30*5,40	m2	93,42000	34,54	3 127,70
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km obrubníky : 0,13*21,60 dlažba : 0,23*14,013	t	6,03099	124,09	753,81
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,03099	13,23	79,91
27	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	6,03099	237,00	1 429,89
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				3 675,00
30	R00100-A	Uprava pláně kosením	m2	1 225,00000	3,00	3 675,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
Díl: 59		Dlažby a předdlažby komunikací				93 945,38
71	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm zámková dlažba: 17,30*5,40	m2	93,42000	310,00	28 960,20
72	592451160R	Dlažba zámková 4 cm přírodní zámková dlažba: 17,30*5,40*1,02	m2	95,28840	294,63	28 271,12
73	R564851111	Podklad z kameniva drceného po zhutnění tl. 15 cm, frakce 8/16 mm tř. A zámková dlažba: 17,30*5,40	m2	93,42000	391,00	36 714,06
Díl: 59.1		Sportovní povrch				24 131,60
83	R0429	Stabilizace koivením bezzásypového trávníku v ploše hráště malá kopaná . (26+20)*2	m	92,00000	262,30	24 131,60
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				55 200,00
94	R0791-B	Basketbalová kce - stojan, deska+obroučka, dodávka a montáž	kus	2,00000	21 600,00	43 800,00
95	R020-A	Zamykací stojan na sloupky	kus	1,00000	5 200,00	5 200,00
98	R0212-B	Odpadkový koš - víko s madlem a panty - dodávka a montáž	kus	4,00000	1 500,00	6 200,00
Díl: 88		Potrubí z drenážek				58 106,20
99	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžšího 0 - 4 mm sběrný drén 80 mm : (0,4*0,05*596,5)-(0,4*0,05*543,2)	m3	2,98640	1 946,83	4 959,90
				1,06600		

Položkový rozpočet

S:	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště	VICEPRADE
O:	SO 01	Objekt	
R:	01	Sportoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sběrný drén 100 mm : (0,4*0,05*239,02)-(0,4*0,05*143)		1,92040		
100	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	149,32000	11,95	1 784,37
		sběrný drén 80 mm : 596,5-543,2		53,30000		
		sběrný drén 100 mm : 239,02-143		96,02000		
101	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	54,36600	41,72	2 268,15
		sběrný drén 80 mm : 596,5*1,02-543,2*1,02		54,36600		
102	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	97,94040	45,75	4 579,69
		sběrný drén 100 mm : (239,02*1,02)-(143*1,02)		97,94040		
104	212971110R00	Opláštění travivodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	332,77600	23,53	7 846,86
		sběrný drén 80 mm : ((0,4*3+0,45*2)*596,5)- ((0,4*3+0,45*2)*543,2)		111,93000		
		sběrný drén 100 mm : ((0,4*3+0,55*2)*239,02)- ((0,4*3+0,55*2)*143)		220,84600		
105	212561111R00	Výplň odvodňov. travivodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	27,76800	911,5	25 312,75
		Změna frakce na 8-22 mm				
		sběrný drén 80 mm : (0,4*0,4*596,5)-(0,4*0,4*543,2)		8,52800		
		sběrný drén 100 mm : (0,4*0,5*239,2)-(0,4*0,5*143)		19,24000		
106	67352003R	Geotextilie netkaná 250 g/m2	m2	382,69240	29,67	11 354,48
		sběrný drén 80 mm : ((0,4*3+0,45*2)*596,5*1,15)- ((0,4*3+0,45*2)*543,2*1,15)		128,71950		
		sběrný drén 100 mm : ((0,4*3+0,55*2)*239,02*1,15)- ((0,4*3+0,55*2)*143*1,15)		253,97290		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				45 052,24
120	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25 cm	m	90,80000	455,77	41 383,92
		obrubník u vjezdu: 2*5,40		10,80000		
		obrubník u hřiště - multifunkční, umělá tráva: 4*20		80,00000		
121	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	3,50000	939,47	3 284,65
		obrubník u workoutu: 3,5		3,50000		
122	59217004R	Obrubník parkový betonový 80x250x500 mm přírodní	kus	3,57000	107,47	383,67
		obrubník u workoutu: 3,5*1,02		3,57000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				234,94
132	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	4,14360	56,70	234,94
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
Celkem						304 032,23

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2021-095 ZŠ Šrámkova - sportoviště**

MENĚPRACE

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.** IČO: **48035599**
Pražská tř. 495/58 DIČ: **CZ48035599**
370 04 České Budějovice

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-354 141,08
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	-2 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-356 641,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-356 641,08 CZK
Základní DPH	21 %	-74 894,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-431 535,71 CZK**

v JINDŘICHOVĚ HRADCI dne _____

12.9.2022



SWIETELSKY (2)

stavební s.r.o.
závod SPORTOVNÍ STAVBY

ČR - 377 01 Jindřichův Hradec, U Pane

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště	MENĚPRÁCE
O:	SO 01	Objekt	
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				-2 500,00
2	005111021R	Zkouška podloží statická zátěžová - 9x a dynamická (rázová) - 20x	Soubor	1,00000	-2 500,00	-2 500,00
		odečet 1 zkoušky statické		1,00000		
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
Celkem						-2 500,00

Položkový rozpočet

S:	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště	NEENÉPRÁCE
O:	SO 01	Objekt	
R:	01	Sportoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-54 302,23
1	121103111R00	Skrývka zemin v rovině a sklonu 1:5	m3	93,79435	-73,55	-6 898,57
	<i>původný výměra</i>	skrývka drnu : 2549,2*0,05		127,46000		
		skok do dálky : ((4.9+50.1+4.9)*1.5)*0.05		4.49250		
		workout : 15.5*11.5*0.05		8.91250		
		zámková dlažba : 211.8*1.035*0.05		10.96065		
		doskočiště 2x : 8*4*2*0.05		3.20000		
		vrh kouli : 122*0.05		6.10000		
2	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m3	93,79435	-40,30	-3 779,91
	<i>původný výměra</i>	skrývka drnu : 2549,2*0,05		127,46000		
		skok do dálky : ((4.9+50.1+4.9)*1.5)*0.05		4.49250		
		workout : 15.5*11.5*0.05		8.91250		
		zámková dlažba : 211.8*1.035*0.05		10.96065		
		doskočiště 2x : 8*4*2*0.05		3.20000		
		vrh kouli : 122*0.05		6.10000		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	93,79435	-149,87	-14 056,96
	<i>původný výměra</i>	127,46+755,33+163,33+63,54+17,36-28,88		1 098,14000		
		33,66565+755,33+163,33+63,54+17,36-28,88		1 004,34565		
12	162702199R00	Poplatek za skládku drnu	m3	93,79435	-315,23	-29 566,79
	<i>původný výměra</i>	127,46		127,46000		
		127,46-33,66565		93,79435		
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						-11 920,53
14	R0051	Odřezání ochranných hrotů na stávajícím vnějším oplocení	soub.	1,00000	-11 920,53	-11 920,53
		neprovádí se		1,00000		
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						-179 895,37
30	R00100	Nákup zeminy schopné zúrodnění	m3	127,50000	-489,54	-62 416,35
	<i>původný výměra</i>	2550*0,05		127,50000		
31	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	127,50000	-172,73	-22 023,08
	<i>původný výměra</i>	2550*0,1		255,00000		
		50% plochy 2550*2*0,1		127,50000		
32	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	255,00000	-81,36	-20 746,80
	<i>původný výměra</i>	2550*0,1		255,00000		
33	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm	m2	1 275,00000	-30,65	-39 078,75
	<i>původný výměra</i>	2550		2 550,00000		
		50% plochy 2550*2		1 275,00000		
34	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem	m2	1 275,00000	-24,25	-30 918,75
	<i>původný výměra</i>	2550		2 550,00000		
		50% plochy 2550*2		1 275,00000		
35	00572410R	Směs travní parková mírná zátěž	kg	38,25000	-123,18	-4 711,64
	<i>původný výměra</i>	2550*0,03		76,50000		
		50% plochy 2550*2*0,03		38,25000		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						-6 868,55
37	275353112R00	Bednění kotev otvorů patek do 0,02 m2, hl. 1,0 m	kus	1,00000	-401,42	-401,42
		Např. PVC DN 100-250 mm				
	<i>původný výměra</i>	oplocení v=4 m : (11+50)		61,00000		
	<i>původný výměra</i>	basketbal : 4		4,00000		
	<i>původný výměra</i>	volejbal : 4		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště	MENĚPRÁCE
O:	SO 01	Objekt	
R:	01	Sportoviště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	<i>původný výměra</i>	m. kopaná : 4		4,00000		
	<i>odečet 1 basket</i>	basketbal : 3		3,00000		
38	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 XC2	m3	1,10000	-4 192,90	-4 612,19
	<i>původný výměra</i>	oplocení v=4 m : 0,4*0,4*1,05*(11+50)*1,1		11,27280		
	<i>původný výměra</i>	basketbal : 1*1*1*4*1,1		4,40000		
	<i>původný výměra</i>	volejbal : 0,5*0,5*0,75*4*1,1		0,82500		
	<i>původný výměra</i>	m. kopaná : 0,5*0,5*0,75*4*1,1		0,82500		
	<i>původný výměra</i>	odrazové prkno : 0,3*0,3*1,25*2*1,1		0,24750		
	<i>původný výměra</i>	lavička : 0,25*0,7*0,3*2*6*1,1		0,69300		
	<i>původný výměra</i>	koš : 0,45*0,45*0,35*4*1,1		0,31185		
	<i>odečet 1 basket</i>	basketbal : 1*1*1*3*1,1		3,30000		
39	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zařízení	m2	1,20000	-535,50	-642,60
	<i>původný výměra</i>	oplocení v=4 m : 0,4*4*0,3*(11+50)		29,28000		
	<i>původný výměra</i>	basketbal : 1*4*0,3*4		4,80000		
	<i>původný výměra</i>	volejbal : 0,5*4*0,3*4		2,40000		
	<i>původný výměra</i>	m. kopaná : 0,5*4*0,3*4		2,40000		
	<i>původný výměra</i>	odrazové prkno : (0,3+1,25)*2*2		6,20000		
	<i>odečet 1 basket</i>	basketbal : 1*4*0,3*3		3,60000		
40	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,20000	-78,62	-94,34
	<i>původný výměra</i>	oplocení v=4 m : 0,4*4*0,3*(11+50)		29,28000		
	<i>původný výměra</i>	basketbal : 1*4*0,3*4		4,80000		
	<i>původný výměra</i>	volejbal : 0,5*4*0,3*4		2,40000		
	<i>původný výměra</i>	m. kopaná : 0,5*4*0,3*4		2,40000		
	<i>původný výměra</i>	odrazové prkno : (0,3+1,25)*2*2		6,20000		
	<i>odečet 1 basket</i>	basketbal : 1*4*0,3*3		3,60000		
42	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,01800	-62 110,92	-1 118,00
	<i>původný výměra</i>	vrhačský kruh : 3,14*1,135*1,135*0,003		0,01214		
	<i>původný výměra</i>	workout : 15,5*11,5*0,003		0,53475		
	<i>původný výměra</i>	patky basketbalu : 1*1*6*4*0,003		0,07200		
	<i>odečet 1 basket</i>	patky basketbalu : 1*1*6*3*0,003		0,05400		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
Díl: 5		Komunikace				0,00
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				-33 869,76
74	596811111RU4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlažby teracové přírodní HBT 30/30/3 cm	m2	48,00000	-705,62	-33 869,76
	<i>původný výměra</i>	doskočiště : 8*3*2		48,00000		
		není uvedeno v PD		48,00000		
Díl: 59.1		Sportovní povrch				-48 741,60
83	R0429	Upínací systémem pro bezzásyrový trávnik dodávka a montáž	m	92,00000	-529,80	-48 741,60
		malá kopaná : (26+20)*2		92,00000		
		neprovádí se		92,00000		
Díl: 59.2		Sportovní vybavení				-18 543,04
94	R0791	Basketbalový koš, dodávka a montáž (včetně dodávky sloupků)	kus	2,00000	-9 271,52	-18 543,04
		odečet 2 kčí basketu na oplocení				
Díl: 88		Potrubi z drenážek				0,00
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				0,00

Položkový rozpočet

S:	2021-095	ZŠ Šrámkova - sportoviště	MENEPRÁCE
O:	SO 01	Objekt	
R:	01	Sportoviště	

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
Celkem						-354 141,08