

Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Rekonstrukce zázemí pro sportovce v Jehličině“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

č. smlouvy u objednatele: **SML/32/1130/0568/2021**

Městská část Praha-Klánovice

Sídlo (místo podnikání): U Besedy 300/8, 190 14 Praha-Klánovice

IČ: 00240281

DIČ: CZ00240281

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 2000707339/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Zorka Starčevičová, starostka MČ

e-mail: starosta@praha-klanovice.cz, tel.: 603 543 329

Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Milan Chroust, odbor výstavby

e-mail: chroust@praha-klanovice.cz, tel.: 734 240 151

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele: **20210005**

Stavební firma Slivoň, s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Kuchařík 32, 252 26 Roblín

IČ: 27578984

DIČ: CZ27578984

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 144882399/0800

Registrace: u městského soudu v Praze v oddílu 114844, vložce C

Ve věcech smluvních i technických je oprávněn jednat: Zdeněk Slivoň, jednatel společnosti

e-mail: zdenek.slivon@gmail.com, tel.: 605 206 141

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě usnesení RMČ č 115/910/2021 ze dne 15. 12. 2021 bylo schváleno uzavření výše uvedené akce dodatkem č. 2 a byla schválena fakturovaná částka za vícepráce. Tímto dodatkem se zvyšuje cena uvedená v Čl. 3 Cena za dílo a dodatku č. 1 a 2 takto:

původní text uvedený v základní smlouvě ze dne 12. 10. 2021:

1. V souladu s nabídkou zhotovitele se smluvní strany dohodly na ceně za provedení díla **23 670 617,94 Kč** bez DPH (slovy: dvacet tři milionů šest set sedmdesát tisíc šest set sedmnáct korun českých, devadesát čtyři haléřů), **28 641 447,71 Kč** s DPH (slovy: dvacet osm milionů šest set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých, sedmdesát jedna haléřů).

2. K ceně za dílo je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH v zákonné, aktuální výši, dle aktuálně platných a účinných daňových předpisů. Za správné stanovení částky DPH odpovídá zhotovitel. Cena bez DPH činí **23 670 617,94 Kč**, DPH 21 % činí **4 970 829,77 Kč**. Celková cena včetně DPH **28 641 447,71 Kč nový text**

Cena díla se zvyšuje o částku za vícepráce:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>673 550, 74 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>141 445, 65 Kč</i>
<i><u>Celková cena včetně DPH</u></i>	<i><u>814 996, 39 Kč</u></i>

Celková cena díla na ukončení akce po zápočtu víceprací dodatku č. 1. činí

<i>Cena bez DPH</i>	<i>23 953 620, 69 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>5 030 260, 35 Kč</i>
<i><u>Celková cena včetně DPH</u></i>	<i><u>28 983 881, 04 Kč</u></i>

Celková cena díla na ukončení akce po zápočtu víceprací dodatku č. 2. činí

<i>Cena bez DPH</i>	<i>24 627 171, 43 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>5 171 706, 00 Kč</i>
<i><u>Celková cena včetně DPH</u></i>	<i><u>29 798 877, 43 Kč</u></i>

Celková cena díla na ukončení akce po zápočtu víceprací dodatku č. 3. činí

<i>Cena bez DPH</i>	<i>26 211 077,93 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>5 504 326,37 Kč</i>
<i><u>Celková cena včetně DPH</u></i>	<i><u>31 715 404, 30 Kč</u></i>

Celková cena díla na ukončení akce po zápočtu víceprací dodatku č.4. činí

<i>Cena bez DPH</i>	<i>27 444 196,02 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>5 763 281,16 Kč</i>
<i><u>Celková cena včetně DPH</u></i>	<i><u>33 207 477,18 Kč</u></i>

Celková cena díla na ukončení akce po zápočtu víceprací dodatku č.5. činí

<i>Cena bez DPH</i>	<i>27 741 859,02 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>5 825 790,39 Kč</i>
<i><u>Celková cena včetně DPH</u></i>	<i><u>33 567 649,41 Kč</u></i>

Dodatkem č. 6 se upravuje cena uvedena v základní smlouvě a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 o provedené **vícepráce** o částku:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>924 629,50 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>194 172,19 Kč</i>
<i><u>Celková cena včetně DPH</u></i>	<i><u>1 118 801,69 Kč</u></i>

a o provedené **méněpráce** o částku:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>- 516 849,27 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>- 108 538,35 Kč</i>
<i><u>Celková cena včetně DPH</u></i>	<i><u>- 625 387,62 Kč</u></i>

Dodatkem č. 6 se upravuje celková cena díla po zápočtu víceprací a méněprací takto:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>407 780,23 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>85 633,84 Kč</i>
<i><u>Celková cena včetně DPH</u></i>	<i><u>493 414,07 Kč</u></i>

Celková cena díla uvedena v základní smlouvě a dodatků č. 1., 2., 3., 4., 5., a 6. činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>28 149 639,25 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>5 911 424,23 Kč</i>
<i><u>Celková cena včetně DPH</u></i>	<i><u>34 064 063,48 Kč</u></i>

Konečná cena díla dle smlouvy vč. dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 uvedena slovy: (slovy: třicet čtyři milionů šedesát čtyři tisíc šedesát tři korun českých čtyřicet osm haléřů).

Celková cena díla č. smlouvy SML/32/1130/0568/2021 včetně uvedených dodatků je po ukončení akce platná k datu podpisu smlouvy.

Dále se tímto Dodatkem č. 6 upravuje Článek 5, bod č. 1, smlouvy č. **SML/32/1130/0568/2021** ze dne 12. 10. 2021 takto:

S ohledem na nutnost realizací prací doplnění první etapy se smluvní strany dohodly na změně termínu předání díla ze dne 31. 05. 2022 na termín předání díla dne 26. 09. 2022.

Ostatní sjednaná ujednání zůstávají beze změny.

Dodatek č. 6 byl schválen RMČ usn. 138/1100/2022 dne 22. 09. 2022.

Přílohy dodatku (změnové listy) jsou uloženy u originálu podepsané smlouvy na ÚMČ Praha-Klánovice.

Na kopie připojené ke smlouvě se vztahují dle Metodického návodu k aplikaci zákona o registru smluv vydaného odborem eGovernmentu Č. j. MV-37683-9/EG-2018, oddíl VII. Výjimky z povinnosti uveřejnění a. obecné výjimky stanovené přímo zákonem o registru smluv.

Praha-Klánovice dne:23. 09. 2022

Praha-Klánovice dne: 23. 09. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v. r.

v. r.

.....
podpis:

.....
podpis:

Mgr. Zorka Starčevičová, starostka

Zdeněk Slivoň, jednatel společnosti

MČ Praha-Klánovice

Stavební firma Slivoň, s.r.o.