

Dodatek č. 2

k Příkazní smlouvě ze dne 01.07.2021 pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

Číslo smlouvy příkazce: 750/6426/21

Číslo smlouvy příkazníka: D-031/2021

Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

název: **Město Třeboň**
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města
IČO: 00247618
DIČ: CZ00247618
bank. spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
kontaktní osoba: xxxxx
tel: xxxxx
e-mail: xxxxx
(jako příkazce)

a

název: **Zdeněk Musil**
sídlo: U Rybníčku 378, 378 33 Nová Bystřice
zastoupený: Zdeňkem Musilem
IČO: 671 46 546
DIČ: CZ7004081216
bank. spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
kontaktní osoba: Zdeněk Musil
tel: xxxxx
e-mail: xxxxx
(jako příkazník)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 01.07.2021 Příkazní smlouvu, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.12.2021, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon technického dozoru stavebníka (dále též TDS) na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“.
2. V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění do 31.10.2022 z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“.
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

3. Změny příkazní smlouvy

1. V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto:

Předpokládaný termín provádění stavby: ve dvou etapách: 12.07.2021–31.12.2021 a 01.04.2022–31.10.2022.

2. V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.2. ruší a nově nahrazuje takto:

Odměna za činnost byla ujednána ve výši:

Cena bez DPH	202 500,00 Kč
DPH 21 %	42 525,00 Kč
Celkem s DPH	245 025,00 Kč

Cena za 1. etapu	90 000,00 Kč bez DPH
------------------	----------------------

Cena za 2. etapu	112 500,00 Kč bez DPH
------------------	-----------------------

Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poslední měsíc plnění bude fakturována v poměrné výši podle skutečného termínu dokončení stavebních prací.

4. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 01.07.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.12.2021, pro výkon technického dozoru stavebníka na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží příkazce a dva příkazník.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.
4. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 2 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni 03.10.2022

V Nové Bystřici 03.10.2022

příkazce:

příkazník:

PaedDr. Jan Váňa
starosta města

Zdeněk Musil