

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 7/2022/I/Usv
uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

██████████ starostkou města

Zastoupeno ve věcech technických:

██████████, odbor investic a údržby majetku

Telefon:

██████████ mobil: ██████████

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu :

██████████

IČO:

00297755

DIČ:

CZ00297755

E-mail:

██████████

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

CONCH s.r.o.

Albrechtická 1803/218, 794 01 Krnov

Zastoupený ve věcech smluvních:

Michalem Dědičem, jednatelem společnosti

Zastoupen ve věcech technických:

Michalem Dědičem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení:

Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu :

██████████

DIČ:

CZ29387302

IČO:

29387302

Telefon:

██████████

E-mail:

██████████

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 38143

(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7/2022/I/Usv uzavřené dne 3. 5. 2022 na realizaci díla – akce s označením „**Výměna střešní krytiny na objektu č.p. 693 na ul. Ostravská v Bílovcích - II. Etapa**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže. Důvodem navýšení celkové ceny za provedení díla je dokoupení chybějícího materiálu, bez kterého není možné zakázku zrealizovat.



Článek II. Cena, bod č. 1. se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. 1 této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná, a je navýšená o vícepráce dle soupisu, který je přílohou tohoto dodatku č. 1:

Celková cena za celý předmět plnění této smlouvy:

	<u>Cena díla bez DPH</u>	<u>DPH 21 %</u>	<u>Cena včetně DPH</u>
Původní cena dle Smlouvy o dílo	183 215,70 Kč	38 475,30 Kč	221 691,00 Kč
<u>vícepráce</u>	<u>14 699,08 Kč</u>	<u>3 086,81 Kč</u>	<u>17 785,89 Kč</u>
Nová cena dle dodatku č.1	197 914,78 Kč	41 562,11 Kč	239 476,89 Kč

(slovy: Dvěstětřicetdevěttisícčtyřístasedmdesátšest korun českých a 89 haléřů s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

V Bílovci dne 27. 09. 2022


V Bílovci dne 3. 10. 2022

Za objednatele:




starostka města

Za zhotovitele:



jednatel společnosti



Stavba: 202202400	Město Bílovec - Beseda	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 11	chybějící materiál	Datum tisku: 19.09.2022	
Rozpočet:			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
1	1-3-111-1001	HORAL česká šablona 400 x 400 mm grafit	ks	150,00	58,00	8 700,00
2	1-3-111-1002	Hřebenáč kónický 400 x 120 mm grafit	ks	27,00	168,00	4 536,00
3	1-3-111-1004	Vichrová spona dlouhá Pz.2 x 29 mm pro Horal	bal	2,00	420,00	840,00
4	1-3-111-1006	Přichytka hřebenáče /400x120/ nerez 16x75	ks	28,00	11,36	318,08
5	1-3-111-1009	Držák hřebenové latě Pz	ks	10,00	30,50	305,00
Celkem za: 765		Krytiny tvrdé				14 699,08

