



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: DS/0134/2022/MI/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 028/MCPJ/22

uzavřený na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Článek I. Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
IČO:	00285455
Sídlo:	tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Věra Korvasová, referent odboru MI Tel.: +420 518 670 124 Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název:	STRABAG a.s.
IČO:	60838744
Číslo autorizace:	1301926
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ Tel.: +420 577 637 501 Email: adam.benes@strabag.com Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Východ Tel.: +420 577 637 501 Email: jiri.svoboda@strabag.com
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Petr Kydlíček Tel.: +420 724 174 079 Email: petr.kydlicek@strabag.com
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Praha
Číslo účtu:	5061885001/2700

Článek II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.04.2022 smlouvu o dílo č. objednatele: DS/0134/2022/MI, č. zhotovitele: 028/MCPJ/22 a to na provedení díla s označením „**I/54 Veselí nad Moravou, uliční prostor ulice Svatoplukova**“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek je uzavřen ke smlouvě o dílo uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení podl zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

Článek III. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna harmonogramu stavby, tj. změna Přílohy č. 4 SOD. Jedná se o prodloužení termínu realizace akce a to do 30.06.2023.
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba provedení navazujících prací souvisejících s koordinací další staveb prováděných v sousedství místa plnění. Z uvedeného důvodu dojde k prodloužení stavebních prací a úprav Smlouvy o dílo v článku V. Termíny provedení díla, následovně

Článek V. Termíny provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících termínech:

Předání a převzetí kompletního díla	06/2023
-------------------------------------	---------

Článek XV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy a otisk razítka.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za zveřejnění dodatku odpovídá objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
5. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 100. schůzi dne 12.09.2022 usnesením č. 18/100/RMV/2022.



VESELÍ
NAD MORAVOU


6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 – Časový a finanční harmonogram postupu prací.

Veselí nad Moravou 23. 09. 2022

(Smlouvu prověřil: Josef Mikulec, OTÚ)

zhotovitel:




Ing. Adam Beneš a
ředitel Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ
STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(35)

za objednatele:



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
starosta města Veselí nad Moravou

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
12

HARMONOGRAM (příloha k SOD)

Stavba I/54 Veselí nad Moravou, uliční prostor ul. Svatoplukova
Investor Město Veselí nad Moravou

STRABAG

realizace	zahájení stavby dle SoD	dokončení stavby dle SoD	časová jednotka	2022																																				2023																		
				únor				březen					duben				květen					červen					červenec					srpen				září					květen			červen														
				měsíc	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47											
max. 120 dnů od zahájení				tyden																																																						
objekt, popis činnosti																																																										
předání a převzetí staveniště																																																										
Ostatní a vedlejší náklady																																																										
SO 021 Příprava území																																																										
SO 102 Silnice I/54																																																										
SO 121 Ulice Sokolovská																																																										
SO 131 Zastavovací záhlvy																																																										
SO 133 Chodníky Město																																																										
SO 134 Sjezdy																																																										
SO 136 Cyklistická stezka																																																										
SO 191 Dopravní značení ve správě ŘSD																																																										
SO 432 Přípojka NN																																																										
SO 441 Přeložky VO																																																										
SO 472 Metropolitní síť																																																										
SO 492,9 Detekce výšky vozidel																																																										
SO 782 Mobilní a parkovací automaty																																																										
SO 802 Vegetační úpravy																																																										
kompletní činnost, likvidace ploch ZS																																																										
předání a převzetí stavby																																																										
Celková cena díla				cena v Kč bez DPH				Cena v Kč včetně DPH				časová jednotka				únor				březen					duben				květen					červen					červenec					srpen				září					květen			červen		
				15 978 409,76				19 333 875,81				měsíc																						1 000 000,00					3 500 000,00					4 500 000,00				5 900 000,00					478 409,76			600 000,00		
Finanční plán																																																										
měsíčně v Kč bez DPH																																																										

Ve Zlíně, dne 07.09.2022

Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ
STRABAG a.s.