



MC22P004LOSW



MC 22-SD-ORS00037/2022

DODATEK Č. 1**KE SMLOUVĚ O DÍLO**





Č. MC22-SD-ORS00027/2022

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění na zhotovení stavby s názvem

„Stavební úpravy oplocení a chodníku ZŠ U Obory“**I. Smluvní strany**

Objednatel: Městská část Praha 22
sídlo: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114
zastoupen:
ve věcech smluvních: Tomášem Kaněrou, starostou MČ Praha 22
ve věcech technických: Jiřím Röslerem, ved.odboru realizace staveb
IČO: 00240915
DIČ: CZ002240915
e-mail: 
tel.: 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000754389/0800

objednatel je plátce DPH
dále jen jako „objednatel“

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.
sídlo: V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice
zastoupen: Martinem Jílkem, jednatelem
IČO: 
DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 241596
e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 
dále jen jako „zhotovitel“

objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č.1** ke smlouvě o dílo z důvodů analogických k § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. ÚČEL DODATKU

1. Dodatek se uzavírá z důvodu, že po zahájení demontážních prací a odkrytí stávajících spodních částí nosných plotových sloupků, bylo zjištěno, že řada sloupků je v místě osazení do betonového lože natolik zkorodovaná, že již tyto sloupky nejsou schopny další repase a použití pro nové plotové dílce. Tento stav odpovídá i stáří oplocení, které je na místě již téměř 25 let.

Skutečný havarijní stav sloupků nemohl být znám před zahájením prací a nemohl tak být obsažen v projektové dokumentaci.

2. Proto je nutné provést kompletní výměnu všech nevyhovujících plotových nosných sloupků a nahradit je sloupky zcela novými.

3. Provedení těchto víceprací je nezbytně nutné k dokončení díla a dodržení záručních podmínek a požadavku na bezpečnost realizovaného díla.

4. Na základě výše zmíněných důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Účelem dodatku je doplnění předmětu plnění původní smlouvy v tom rozsahu, který je potřeba k řádnému splnění závazku z původní smlouvy s ohledem na změnu stavu místa plnění.

III. DOPLNĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem se nemění povaha původní smlouvy ani veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena, a že k tomuto dodatku přistupují v tom smyslu, že bez realizace dodatečných stavebních prací by nebylo možné řádně splnit závazek z původní smlouvy.

2. Zhotovitel se v souladu s tímto dodatkem zavazuje také k realizaci dodatečných stavebních prací, jejichž soupis a rozsah je obsažen v položkovém rozpočtu prací, jenž je součástí Přílohy č. 1 tohoto dodatku, tak jako kdyby tyto dodatečné stavební práce byly obsahem závazku již původní smlouvy. Práva a povinnosti vyplývající z původní smlouvy, které i nadále zůstávají zachovány, se tak uplatní i na tyto dodatečné stavební práce obdobně.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel v průběhu plnění předmětu smlouvy spolu s dodatečnými stavebními pracemi zjistí, že některou část předmětu plnění není nutné pro řádné dokončení stavebních prací realizovat buď vůbec anebo v ujednaném množství, že zhotovitel není tyto nadbytečné stavební práce oprávněn provést a požadovat za ně po objednateli zaplacení ceny plnění.

IV. CENA A ROZSAH VÍCEPRACÍ

1. Celková cena za provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a které jsou nezbytné k dokončení díla, v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto dodatku se stanovuje takto:

Cena bez DPH (21%)	1 110 746,17 Kč
výše DPH (21%)	233 256,60 Kč
celková cena včetně DPH (21%)	1 344 002,86 Kč

2. Dohodnuté ceny za provedení dodatečných stavebních prací zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s plněním díla, zároveň je toto navýšení konečné a bude z něj proplacen pouze reálně využitý materiál a práce.

V. ZMĚNA CENY PLNĚNÍ

1. V souladu s ustanovením čl. VI odst. 3 měněné smlouvy smluvní strany z důvodu potřeby dodatečných stavebních prací, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, odsouhlasily a podepsaly položkový rozpočet (Příloha č. 3 dodatku), který obsahuje zdůvodnění změny původní ceny plnění.

Celková cena plnění se mění takto:

Celková cena díla vč. DPH 21%	966 787,84 Kč
Celková cena díla dle Dodatku č1 vč. DPH 21%	1 344 002,86 Kč

3. Objednatel se tímto za podmínek uvedených v měněné smlouvě zavazuje uhradit zhotoviteli také výše uvedenou celkovou cenu za řádnou realizaci dodatečných stavebních prací, když cena za dodatečné stavební práce je stanovena jako cena nejvýše přípustná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele související s realizací těchto prací, a která bude účinná po celou dobu účinnosti měněné smlouvy ve znění tohoto dodatku.

4. Celková cena díla, již navýšená o cenu dodatečných stavebních prací, je tak stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná i nadále pouze za splnění podmínek uvedené v čl. VI měněné smlouvy.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. MC22-SD-ORS00027/2022 zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho uzavření.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že je jim znám celý obsah a význam dodatku i s ohledem na měněnou smlouvu. Smluvní strany také prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě své

SEZNAM PRÁCI

svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti k ní připojují podpisy svých statutárních zástupců.

6. Podpis tohoto Dodatku byl schválen dne 29.8. 2022 Radou Městské části Praha 22 usnesením č. UR-428-25/22.

27-09-2022




MČ Praha 22
Tomáš Kaněra
starosta



jednatel

S. r. o.



Náklady			311 747,95
Datová část			0,00
Cena bez DPH			311 747,95
DPH základní sazba	Základní sazba	Sazba DPH	Úhrn DPH
	21,00%	19,00%	55 487,07
	0,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK	377 235,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko



RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příl. č. 6_Výkaz výměr
 Objekt: SO_01 - Stavební úpravy oplocení a chodníků ZŠ U Obory
 Soupis: **ZL01 - výměna sloupků**

KSO:
 Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 24. 5. 2022
 Datum: 24. 5. 2022

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

IČ:
 DIČ:

Cena odhadem [CZK]
 311 747,95
 28 431,99
 5 587,08
 47 463,00
 9 545,40

Náklady z rozpočtu	311 747,95
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	311 747,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	311 747,95	21,00%	65 467,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 377 215,02

3) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu: 1) + 2)

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Příl. č. 6_Výkaz výměr
 Objekt: SO_01 - Stavební úpravy oplocení a chodníků ZŠ U Obory
 Soupis: **ZL01 - výměna sloupků**

Místo: Datum: 24. 5. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	311 747,95
001 - Zemní práce	28 431,99
002 - Zakládání, zpevňování hornin	5 597,09
003 - Svislé a kompletní konstrukce	47 460,00
096 - Bourání konstrukcí	9 545,40
097 - Přesun suti	26 632,74
HSV - Práce a dodávky HSV	194 080,73
2 - Zakládání	35 337,75
5 - Komunikace pozemní	21 351,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	132 651,50
998 - Přesun hmot	4 739,60

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 311 747,95

PIS PRACÍ

Objekt: Příl. č. 6_Výkaz výměr
 SO_01 - Stavební úpravy oplocení a chodníků ZŠ U Obory
 Soupis: ZL01 - výměna sloupků

Místo: Datum: 24. 5. 2022
 Zadavatel: Projektant:
 Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							311 747,95
D 001 Zemní práce							28 431,99
1	K	131111333	Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 mm ručně s motorovým vrtákem	m			8 132,10
3	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3			6 412,96
4	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3			9 537,24
	W		20,915				
	W		20,915*19 'Přepočtené koeficientem množství				
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3			4 349,69
	W		"po patkách bouraného plotu" 0,168*30				
	W		63,5*0,5*0,5				
	W		Součet				
D 002 Zakládání, zpevňování hornin							5 597,09
5	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3			5 597,09
	W		30*0,064				
	W		Součet				
D 003 Svislé a kompletní konstrukce							47 460,00
6	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,60 m se zabetonováním	kus			9 065,40
7	M	553 00006	Ocelové sloupky 60x60mm, dl. 2400mm Zn+PVC	ks			38 394,60
D 096 Bourání konstrukcí							9 545,40
8	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus			9 545,40
D 097 Přesun sutí							26 632,74
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			10 983,30
10	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			9 120,99
	W		43,209*19 'Přepočtené koeficientem množství				
11	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t			6 528,45
D HSV Práce a dodávky HSV							194 080,73
D 2 Zakládání							35 337,75
14	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3			35 337,75
	W		63,5*0,5*0,3				
	W		Součet				
D 5 Komunikace pozemní							21 351,88
18	K	573231112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,80 kg/m2	m2			777,88
	W		63,5*0,5				
	W		Součet				
15	K	577154031	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2			20 574,00
	W		63,5*0,5				
	W		Součet				
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							132 651,00

Sp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K 919121132	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m			15 811,50
	W	63,5				
	W	Součet				
12	K 981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3			116 840,00
	W	63,5*0,5*0,5				
	D 998	Přesun hmot				4 739,60
20	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			1 829,53
16	K 998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t			997,06
17	K 998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t			1 913,01
	W	23,853*2 'Přepočtené koeficientem množství				

I. Společná strana

Objednatel:

Městská část Praha 22

Sídlo:

Nová ulice 1016, 101 00 Praha 2

postupem:

v zápisu z jednání

z dne 12. srpna 2016, přerušeno MČ Praha 22

v zápisu z jednání

z dne 12. srpna 2016, 120. zasedání zastupitelstva MČ

č. 12

00249173

č. 12

CZ002130913

č. 12

Prague 22, 22 00 000

č. 12

22 00 000

č. 12

Číslo účtu: 22000000000000000000

č. 12

22000000000000000000

Objednatel: Městská část Praha 22

Objednatel: Městská část Praha 22

Objednatel:

Stavba spol. s r.o.

Sídlo:

V Písařkách 290, 282 01 Chrástavice

Objednatel:

Miroslav Jilka, jednatel

Číslo účtu:

04946311

Číslo účtu:

CZ002130913

číslo účtu v obchodním rejstříku vedeném v Městském soudu v Praze, oddíl C, vložka 241390

Objednatel:

stavba@stavby.cz

Objednatel: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 2600154001011001

Objednatel:

2600154001011001

Objednatel: Městská část Praha 22

Objednatel: Městská část Praha 22, I. Společná strana

Objednatel: Městská část Praha 22, I. Společná strana

Objednatel: Městská část Praha 22, I. Společná strana

Objednatel: Městská část Praha 22