

HARMONOGRAM**SANACE ČTYŘ BALKÓNŮ OBJEKTU H, DEPO KAČEROV**

činnost / dny	1 až 7	8 až 14	15 až 21	22 až 28	29 až 35	36 až 42	43 až 49	50 až 56	57 až 63	64 až 70	71 až 77	78 až 84	85 až 90
činnost / týdny	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní													
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání													
997 - Přesun sutě													
998 - Přesun hmot													
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům													
751 - Vzduchotechnika													
764 - Konstrukce klempířské													
771 - Podlahy z dlaždic													
777 - Podlahy lité													
783 - Dokončovací práce - nátěry													
Vedlejší rozpočtové náklady													

Realizace díla 90 kalendářních dní poslední 13. týden není počítán v délce realizace 7, ale v délce 6 kalendářních dnů