

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1057/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: 210081

1. Smluvní strany

1.1. statutární město Karviná

se sídlem:	Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno	Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
b) technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	00297534
DIČ:	CZ00297534
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

1.2 DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727	
zastoupena:	Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
k podpisu oprávněn na základě zápisu v obchodním rejstříku ze dne 1.8.2015	
jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
se sídlem:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	42767377
DIČ:	CZ42767377
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2021 Smlouvu o dílo č. SML/1057/2021, dne 21.12.2021 dodatek č.1 a dne 8.6.2022 dodatek č.2 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti (včetně vypracování příslušných dokumentací) a zajištění všech potřebných správních rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Stavební úprava prostoru mezi tř. 17. listopadu a ulicí Nedbalovou v Karviné**“ (dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních.

- b) vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“),
- c) výkon autorského dozoru.

To vše dále též označováno jako dílo.

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací bude vybraná varianta č. 3, která bude obsahovat navržení maximálně možného počtu parkovacích stání.

Parkovací plochy budou ze zatravněvacích tvárnic. Obslužné komunikace pro parkoviště a BD bude z asfaltového povrchu. Chodníky, plochy pro kontejnery, parkovací stání pro TPO bude ze zámkové dlažby. Součástí návrhu bude i nové VO a přeložka slaboproudu.

Z důvodu komplikovaného, nedokončeného získávání souhlasu se stavbou od spoluvlastníků pozemku parc. č. 620/17 v k. ú. Karviná-město a technického řešení problémů souvisejících s inženýrskou sítí ve vlastnictví PODA a.s., kdy teprve po vyřešení výše uvedeného bude možné pokračovat ve stavebním řízení vedeném příslušným stavebním úřadem podle zákona č. 183/2006 Sb., se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 3“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 3 se vypouští z článku 3. Doba plnění, předání díla, odst. 1 Smlouvy tento text:

- a) Pravomocná správní rozhodnutí, či jiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující realizaci stavby v rozsahu dle písm. a) odst. 1, čl. 2 této smlouvy (včetně příslušných dokumentací ověřených správním orgánem), **nejpozději do 30.9.2022.**“

a nahrazuje se tímto textem takto:

- a) Pravomocná správní rozhodnutí, či jiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující realizaci stavby v rozsahu dle písm. a) odst. 1, čl. 2 této smlouvy (včetně příslušných dokumentací ověřených správním orgánem), **nejpozději do 31.1.2023.**“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 3 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 3 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 3, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě.

3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 27.9.2022

V Ostravě dne 23.9.2022

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření
ze dne 04.01.2021

.....
Ing. Martin Vilč
předseda představenstva
oprávněn k podpisu na základě zápisu v OR