

**D o d a t e k   č . 3**

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 27. 10. 2021 vedenou u objednatele pod ev. č. 1723/ORM/2021, dodatku č. 1 ze dne 21. 2. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 15. 7. 2022 dle § 2586 a násl. při adekvátním použití ust. § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění k akci:

**Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa****I. SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Statutární město Jihlava,**  
Se sídlem Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky  
Oprávněná k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města  
IČO: 00286010  
DIČ: CZ00286010  
(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
2. Zhotovitel: **CARLITA s.r.o.**  
se sídlem: U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava  
Zastoupený: Ing. Petrem Kristýnkem, jednatelem  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 38759  
IČO: 26231506  
DIČ: CZ26231506  
(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

**II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Objednatel a zhotovitel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 27. 10. 2021 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1723/ORM/2021, dodatku č. 1 ze dne 21. 2. 2022 a dodatku č. 2 ze dne 15. 7. 2022, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace a dalších v této smlouvě uvedených činností, a to vše pro zajištění realizovatelnosti stavby „Zhotovení zpevněných stanovišť kontejnerů na odpad – X. etapa (dále též jako „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 3“), a to z důvodu požadovaných změn v projektové dokumentaci ze strany objednatele. Jedná se o přepracování projektové dokumentace kontejnerového stání v lokalitě: Nové Sady x Letní z důvodu požadavku ze strany objednatele z procesních důvodů.

**III. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany upravují čl. VI. odst. 1. smlouvy tak, že původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:
  1. *Cena díla je stanovena jako cena maximální. Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení veřejné zakázky a nabídkou ze dne 22. 9. 2022. Cena díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.*

**cena bez DPH**

- |   |              |
|---|--------------|
| ▪ <i>projektová dokumentace pro provádění stavby<br/>(celková cena za všechny lokality)</i> | 163 000,- Kč |
| ▪ <i>inženýrské činnosti pro územní souhlasy<br/>(celková cena za všechny lokality)</i>     | 40 500,- Kč  |
| ▪ <i>autorský dozor</i>   | 15.000,- Kč  |

Dodatek č. 2

- autorský dozor (nebude realizována lokalita Helenínská 103) -1.000,- Kč

Dodatek č. 3

- přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu – lokalita Nové Sady x Letní 14 600,- Kč
- inženýrské činnosti pro územní souhlasy  
lokalita Nové Sady x Letní 10 000,- Kč

**Cena celkem bez DPH**

**242 100,- Kč**

=====

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

2. Smluvní strany upravují čl. V. odst. 1. smlouvy tak, že doplňují bod 1.4. a 1.5.:

„1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.4. Zahájení provádění díla – přepracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu – lokalita Nové Sady x Letní: dnem nabytí účinnosti dodatku č. 3

1.5. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby a pro územní souhlas vč. podání kompletní žádosti týkající se přepracované projektové dokumentace pro provádění stavby včetně rozpočtu – lokalita Nové Sady x Letní do **60 dnů** od nabytí účinnosti dodatku č. 3.

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.“

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 3 nahrazuje veškeré písemné a ústní ujednání smluvních stran vztahující se k předmětu tohoto dodatku č. 3.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
3. Uzavřením tohoto dodatku č. 3 se tento dodatek č. 3 stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
5. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv.
7. Objednatel zajistí uveřejnění tohoto dodatku č. 3 v registru smluv.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Jihlavě dne: 26. 9. 2022

V Jihlavě dne: 29. 9. 2022

Ing. Alena Kottová  
vedoucí odboru rozvoje města



stýněk  
jednatel

CARLITA s.r.o.  
U Brány 1031/4  
586 01 Jihlava  
IČ: 262 31 506  
DIČ: CZ26231506