

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupené:

bankovní spojení:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:

Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem:

Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zastoupeným:

IČO:

27678032

DIČ:

CZ27678032

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 51304

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem:

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno

zastoupen:

IČO:

46344942

DIČ:

CZ46344942

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl B, vložka 699

společník

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4
zastoupen:
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: MS v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest / PONTEX**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich) uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2022 ke Smlouvě ze dne 5.1.2022,
č. Objednatele 03PT-004841, č. Zhotovitele 2021/1140
(dále jen „Dodatek č. 1“)**

pro veřejnou zakázku: „**D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP**“

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Dne 5.1.2022 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu, č. smlouvy Objednatele: 03PT-004841, č. smlouvy Zhotovitele: 2021/1140 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky na služby „D52 5204 Pohořelice – VN Nové Mlýny - DUSP/IČ/TP“ (dále jen „Zakázka“).
- 1.2 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava dílčího termínu plnění pro Koncept DUSP z důvodu chybějícího podkladu – výsledků Doplnkového GTP, jak je specifikováno v příloze č. 1 Smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění, v rámci které se objednatel zavázal předat výsledky tohoto průzkumu do 3 měsíců od zahájení prací na DUSP. Výsledky Doplnkového GTP byly zhotoviteli předány se 40denním zpožděním. Vyhotovení Doplnkového GTP bylo předmětem jiného smluvní závazku objednatele.
- 1.3 Nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- 2.1 Ve vazbě na skutečnosti popsané v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy – podrobná specifikace předmětu plnění, v rámci které se upravuje dílčí termín pro odevzdání Konceptu DUSP dle následujícího:

Původní znění:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané etapy</i>
Koncept DUSP	do 6 měsíců od zahájení prací

Nové znění:

<i>Popis dané části plnění</i>	<i>Lhůta pro provedení dané etapy</i>
Koncept DUSP	do 13.10.2022

III.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- 3.2 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy č. Objednatele 03PT-004841, č. Zhotovitele 2021/1140 a nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.
- 3.3 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.4 Zhotovitel čestně prohlašuje, že v jeho identifikačních údajích, uvedených ve smlouvě č. Objednatele 03PT-004841, č. Zhotovitele 2021/1140 nenastaly žádné změny.
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne

V Brně dne

Za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za Zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.

Digitálně podepsal:

Datum: 29.09.2022 10:40:20 +02:00 3

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.27
11:09:21 +02'00'