

DODATEK Č. 2/2022

**k Prováděcí smlouvě č. objednatele 03PT-004719, č. konzultanta 2021/0663 ze dne 30.7.2021,
ve znění Dodatku č. 1/2022 ze dne 28.1.2022**

„D1 0137 Přerov – Lipník n. B., TDI 2021“

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupeno:
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení:

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

Konzultant: Společnost HBH / SATRA / GEOtest / SONDEO

zastoupená vedoucím společníkem **HBH Projekt, spol. s r.o.**
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zastoupený:
IČ: 44961944
DIČ: CZ44961944
bankovní spojení
zapsaný v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996

Ostatní společníci:

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
zastoupený:
IČ: 18584209
DIČ: CZ18584209
Zapsaný v OR: u MS v Praze, oddíl C, vložka 3014

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
zastoupený:
IČ: 46344942
DIČ: CZ46344942
Zapsaný v OR: KS v Brně, oddíl B, vložka 699

SONDEO s.r.o.

se sídlem: Gajdošova 3255/102, 615 00 Brno Židenice
zastoupený:
IČ: 02870819
DIČ: CZ02870819
Zapsaný v OR: KS v Brně, oddíl C, vložka 82787

(dále jen „**konzultant**“) na straně druhé

(objednatel a konzultant dále též společně jen „**Smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Dne 30. 7. 2021 uzavřeli objednatel a konzultant Prováděcí smlouvu, č. smlouvy objednatele: 03PT-004719, č. smlouvy konzultanta: 2021/0663 (dále jen „Smlouva“), na realizaci veřejné zakázky „D1 0137 Přerov – Lipník n. B., TDI 2021“. Dne 28.1.2022 uzavřeli Smluvní strany Dodatek č. 1/2022, kterým se prodloužil termín pro dokončení prací o 10 měsíců.

1.2 Předmětem dodatku je změna spočívající v prodloužení doby plnění a navýšení finančních prostředků. Po dokončení administrace ZBV je potřeba zajistit pokračování poskytování služeb některých specialistů - asistentů Správce stavby, zejména kvůli kontrole a odsouhlasení závěrečné fakturace, dokončení archivace dokumentace stavby a asistenci při kolaudaci stavby.

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2/2022

Článek II. Cena za poskytované služby

Původní znění:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	7 072 800,00 Kč
DPH:	1 485 288,00 Kč
včetně DPH:	8 558 088,00 Kč

Nové znění:

Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	7 816 700,00 Kč
DPH:	1 641 507,00 Kč
včetně DPH:	9 458 207,00 Kč

Článek III. Doba a místo plnění

Smluvní strany sjednaly původně dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: 07/2021

Předpokládaný termín dokončení prací: 12/2022

Nové znění:

Zahájení prací: 07/2021

Předpokládaný termín dokončení prací: 3/2023

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.

3.2 Dodatek č. 2/2022 je nedílnou součástí Smlouvy č. objednatele 03PT-004719, č. konzultanta 2021/0663 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 2/2022 ke Smlouvě a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění zajistí objednatel.

3.3 Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Příloha: Rozpis ocenění změn položek

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č.2/2022 připojují Smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zák. č. 297/2016 Sb., O službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Za objednatele:

Za konzultanta:

V Brně dne

V Brně dne

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.29
08:57:14 +02'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1.4

Evidenční číslo a název stavby: D1 0137 / 327 283 1066

Číslo a název SO/PS: 03PT-004719 / konzult. služby TDI

Číslo a název rozpočtu: změnový rozpočet

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	A	Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce											
2	A	Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů											
3	A	Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů											
4	B	Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi											
5	B	Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)											
6	B	Asistent specialista zeměměřičství											
7	B	Asistent specialista vodohospodářské objekty											
8	B	Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)											
		Celkem						7 072 800	-1 365 700	2 109 600	7 816 700	743 900	10,52%

Pozn.: uvedené ceny jsou bez DPH

Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.29
08:57:34 +02'00'

Za Objednatele:

Digitálně podepsal:

Datum: 29.09.2022 10:40:25 +02:00