

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

### „Demolice SO [REDACTED]“ – 1. etapa

#### I. Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D700/21000/00174/22/00 DNE: 3. 10. 2022 Podpis: [REDACTED]
--

**Objednatel:** DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

**Zapsaný:** v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV  
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

**IČO:** 00002739

**DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Zastoupený:** [REDACTED] ředitelem odštěpného závodu DARKOV  
na základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022

**Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:**  
[REDACTED]

**Osoba oprávněná k věcnému jednání:**  
[REDACTED]

**Fakturační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky: [REDACTED]

**Zhotovitel:** DEMSTAV group, s.r.o.

Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I – Město

**Zapsaný:** v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307

**IČO:** 27844935

**DIČ:** CZ27844935

**Bankovní spojení:** [REDACTED]

**Zastoupený:** [REDACTED] jednatelem

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:**  
[REDACTED]

## II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo „Demolice SO [REDAKCE] – 1. etapa“ ze dne 14. 09. 2021 (dále jen „dodatek“), a to z důvodu víceprací požadovaných z důvodu na straně objednatele, a to v důsledku dodatečných prací na zpevnění těžní věže [REDAKCE] před zahájením demoličních prací těžní budovy. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## III. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se dosavadního znění smlouvy mění následovně:

- Termín ukončení prací se prodlužuje: **do 07. 10. 2022**
- Celková cena se navyšuje o částku víceprací ve výši 36 665,- Kč bez DPH, cena díla celkem činí **690 665,-Kč bez DPH**. Nacenení víceprací je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se netýká práv a povinností sjednaných smlouvou tímto dodatkem výslovně neupravených a nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento dodatek se sjednává ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jeho uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Příloha: Nacení víceprací


V Karviné dne: **27 -09- 2022**

V Hranicích dne **30 -09- 2022**

Za **DIAMO, státní podnik**

Za **DEMSTAV group, s.r.o.:**

odštěpný závod DARKOV

  
ředitel odštěpného závodu DARKOV  
na základě Generálního pověření  
ze dne 18. 1. 2022

  
jednatel DEMSTAV

Priloha c. 1

Vícepráce: Demolice SO [redacted] - 1. etapa

Zhotovitel: DEMSTAV group, s. r. o.

SoD: D700/21000/00174/22/20

Práce:

[redacted]

[redacted]

CELKEM bez DPH

36 665,00 Kč

[redacted]

[redacted]

[redacted]