

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1221/2022/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: **Povodí Vltavy, státní podnik**
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí provozního střediska 2
xxxxxxxxxxx, technický pracovník
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Ladislav Skočdopole**
sídlo: Okružní 219, 261 01 Příbram VII
oprávněn(i) k podpisu smlouvy: Ladislav Skočdopole
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Ladislav Skočdopole
oprávněn(i) jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 64759628
DIČ: CZ490823295
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Příbram
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
zápis v obchodním rejstříku
nebo zápis v registru živnostenského podnikání: Fyzická osoba podnikající podle Živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, Živnostenský list vydán 3.4.1996 – Živnostenský úřad Příbram pod č.jed. 605/96/Ků, ev.č. 321101/14819
tel.: xxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**VD Vrané – oprava vnějších žebříků plat PK**“ v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“)
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena.

4. Předmětem tohoto dodatku je rovněž prodloužení termínu dokončení prací v souladu s čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo z důvodu změny sjednaného díla.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) zahájení prací:
bez zbytečného odkladu po předání staveniště.
 - b) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 25.11.2022.

V Článku III. smlouvy „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavce č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH)	1,361.251,- Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	193.896,50 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	7.958,40 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	1,547.189,10 Kč
(slovy: jeden milion pět set čtyřicet sedm tisíc jedno sto osmdesát devět korun deset haléřů českých).	

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami na základě nálezu po demontáži žebříků, potápěčské prohlídky a cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.9.2022 a upravena v aktualizovaném oceněném soupisu prací, který tvoří přílohu dodatku č. 1 a v plném rozsahu nahrazuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: aktualizovaný soupis prací

V Praze dne

V Příbrami dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ladislav Skočdopole