

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/1844/2022

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem:

zastoupeno

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4.1.2021:

jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

telefon:

e-mail:

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát

Ing. Janem Wolfem, primátorem města

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

00297534

CZ00297534

Česká spořitelna, a.s.

27-1721542349/0800

a

1.2 K J K stavební údržba s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40708

zastoupena:

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Jeleň Česlav - jednatel

Mickiewiczova 361/18, 733 01 Karviná

26860732

CZ26860732

ČSOB a.s.

276215125/0300

Smluvní strany uzavřely dne 02.09.2022 Smlouvu o dílo č. SML/1844/2022 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava povrchu komunikací na hřbitově v Karviné - Ráji**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu (dále jen „projektová dokumentace“).

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+30.500,- Kč bez DPH** a méněpráce ve výši **- 43.800,- Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se snižuje o 13.300,- Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.799.750,46 Kč
--------------	-----------------

”

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	1.786.450,46 Kč
--------------	-----------------

”

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné
za objednatele

V Karviné
za zhotovitele

Digitálně podepsal Ing. Helena
Bogoczová
Datum: 03.10.2022

Česlav
Jeleň
Digitálně podepsal
Česlav Jeleň
Datum: 2022.09.30

za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 4.1.2021

Za K J K stavební údržba s.r.o.
Jeleň Česlav
jednatel společnosti

Příloha č.1 k Dodatku č.1

Změnový rozpočet

	popis	množství	MJ	celkem
Vícepráce	vybourání stávající kanálové vpusti	1 j.		1 500,00
	roury včetně napojení	2 ks		3 200,00
	beton C20/25	1 j.		1 100,00
	dodání mříž D400 KM12 500x500	1 j.		3 900,00
	doprava	1 j.		2 800,00
	očištění obrubníků od mechu, seříznutí obrubníků	1 j.		18 000,00
	Cena celkem bez DPH			

Méněpráce	dopravní značení na staveništi	1 j.		15 000,00
	stavební úprava napojení chodníků z komunikace (dlažba)	1 j.		28 800,00
	Cena celkem bez DPH			