

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Gymnázium Český Krumlov, Chvalšinská 112 , 381 01 Český Krumlov
Zastoupený: PaedDr. Hanou Bůžkovou , ředitelkou školy

IČ: 005 83 839

DIČ: CZ00583839

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

CB optimal s.r.o. , J.Opletala 926/20 , 370 05 České Budějovice
jehož jménem jedná: Karel Bartáček – jednatel společnosti

IČO: 281 37 531

DIČ: CZ28137531

Číslo účtu: 

Banka: 

zapsáno v OR vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 19621

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 26.1.2022 a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

1.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných elektroinstalačních a stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění zakázky „ **Gymnázium Český Krumlov – oprava elektroinstalace** „

1.3 Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných elektroinstalačních a stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. VÍCEPRÁCE

2.1 Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné elektroinstalační a stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.

III. CENA DÍLA

3.1. Cena za dílo zhotovené podle této smlouvy byla dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a činí:

Cena včetně DPH: **247.200,58 Kč**
(slovy: dvěsetčtyřicetsedmtisícdvěstěkorun a padesátosm haléřů)

Cena bez DPH **204.298,- Kč**

IV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

4.1 Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména obchodním zákoníkem a občanským zákoníkem. Pokud jsou v této smlouvě sjednány lhůty ve dnech, rozumí se tím kalendářní dny.

4.2 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

4.3 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.4 Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že se s jejím obsahem před podpisem seznámily.

Příloha č. 1: Změnový list


Příloha č. 2: Vyjádření zodpovědného projektanta

V Českém Krumlově, dne: **27.9.2022**

V Českém Krumlově, dne: **27.9.2022**

Za objednatele: PaedDr. Hana Bůžková

Za zhotovitele: Karel Bartáček



Stavba :	Gymnázium Č.Krumlov-oprava elektroinstalace						
	Vícepráce						
	Změnový list č.1						
Vypracoval:	Bartáček Karel, CB optimal s.r.o.						
Poznámka:							
Pol.č.	Název položky	MJ	množství	Dodávka	Dodávka celkem (Kč)	Montáž	Montáž celkem (Kč)
1	kabel CYKY - J 5x6	bm	220	98,00	21 560,00 Kč	87,00	19 140,00 Kč
2	jistič PL7-C25/3	ks	9	588,00	5 292,00 Kč	120,00	1 080,00 Kč
3	úprava a připojení podružného rozvaděče v laboratořích	ks	9	479,00	4 311,00 Kč	350,00	3 150,00 Kč
4	rozvaděč podružný pro laboratoře - biologie - 2.NP	ks	3	11 035,00	33 105,00 Kč	2 500,00	7 500,00 Kč
5	rozvaděč podružný pro laboratoře - chemie - 3.NP	ks	3	11 035,00	33 105,00 Kč	2 500,00	7 500,00 Kč
6	rozvaděč podružný pro laboratoře - fyziky - 4.NP	ks	2	11 035,00	22 070,00 Kč	2 500,00	5 000,00 Kč
7	rozvaděč podružný pro místnosti PC - 5.NP	ks	1	11 035,00	11 035,00 Kč	2 500,00	2 500,00 Kč
8	stavební začíštění vč. malby	ks	9	550,00	4 950,00 Kč	2 000,00	18 000,00 Kč
9	vedlejší náklady (doprava, projekční činnost, IČ)	ks	1	0,00	0,00 Kč	5 000,00	5 000,00 Kč
Celkem:					135 428 Kč		68 870 Kč

Cena celkem bez DPH	204 298,00 Kč
Cena celkem s DPH	247 200,58 Kč

VYJÁDŘENÍ

Dne: 8.7.2022

Vypracoval: Daniel Volman

Věc: Vyjádření k vícepracím akce „Oprava elektroinstalace“

Umístění zařízení: Gymnázium Český Krumlov

Akce: Oprava elektroinstalace

Na základě výzvy dodavatele byla provedena osobní prohlídka staveniště z důvodu dořešení napojení podružných rozvaděčů pro prostory laboratoří a zkušeben.

Na uvedené kontrole provedené 01.07.2022 bylo zjištěno:

- Při přípravě projektu nebyla k dispozici původní projektová dokumentace skutečného provedení. Při samotné realizaci díla byla následně zjištěna existence podružných rozvaděčů, které nebyly při přípravě dokumentace přístupny.
- Původní projekt počítal pouze s výměnou páteřních rozvaděčů Ei na jednotlivých patrech, při zachování koncových elektro prvků včetně kabeláží. Na základě již výše popsaného bylo místním šetřením zjištěno, že kabelové vývody do laboratoří a zkušeben jsou v nevyhovujícím stavu a zároveň podružné rozvaděče neodpovídají současným požadavkům a doporučením ČSN a to jak z provozních důvodů tak zejména z bezpečnostních.

Z důvodu výše popsaného navrhuji doplnit instalaci o podružné rozvaděče včetně silového napojení do nově instalovaných patrových rozvaděčů.

