

DODATEK č.3

ZL	ETAPA	POPIS	CENA ZL	PŘÍPOČTY	ODPOČTY
ZL č. 030	-D3	ŽB desky stropu 1.NP - skutečnost	51 726,21 Kč	51 726,21 Kč	0,00 Kč
ZL č. 031	-D3	VZT_změna jednotek	495 963,23 Kč	3 366 922,40 Kč	-2 870 959,17 Kč
ZL č. 032	-D3	Podlaha záměna 4.NP	-107 511,67 Kč	1 080 938,97 Kč	-1 188 450,64 Kč
ZL č. 033	-D3	Upřesnění opláštění vikýřů	420 701,91 Kč	448 479,27 Kč	-27 777,36 Kč
ZL č. 034	-D3	Zatměnění přednáškových sálů	207 538,70 Kč	207 538,70 Kč	0,00 Kč
ZL č. 035	-D3	Mobilní příčka	296 135,59 Kč	296 135,59 Kč	0,00 Kč
ZL č. 036	-D3	Prosklení podlahy	287 452,38 Kč	287 452,38 Kč	0,00 Kč
ZL č. 037	-D3	Nasvětlení oken 2. NP	216 098,89 Kč	216 098,89 Kč	0,00 Kč
ZL č. 038	-D3	Odstranění papírové lepenky	40 147,22 Kč	40 147,22 Kč	0,00 Kč
ZL č. 039	-D3	KVH na podlahu	16 429,37 Kč	16 429,37 Kč	0,00 Kč
ZL č. 040	-D3	Montáž zaluzií nad rámec PD	44 699,04 Kč	44 699,04 Kč	0,00 Kč
ZL č. 041	-D3	Aktualizace PD svítidla - dodávka	43 167,34 Kč	782 964,76 Kč	-739 797,42 Kč
ZL č. 042	-D3	Dlažba Kavárna	64 728,12 Kč	138 277,09 Kč	-73 548,97 Kč
ZL č. 043	-D3	Upřesnění výtahů	1 167 256,90 Kč	1 167 256,90 Kč	0,00 Kč
ZL č. 044	-D3	Změna opláštění komínů	-172,30 Kč	176 030,31 Kč	-176 202,61 Kč
ZL č. 045	-D3	Bourání štetu pod podlahu m.č. 0.02, 0.09, 0.10, 0.15	121 625,95 Kč	182 498,40 Kč	-60 872,45 Kč
ZL č. 046	-D3	Doplnění napájení pro pož. Klapy (21x) a chlazení pro servovny (2x)	78 143,51 Kč	78 143,51 Kč	0,00 Kč
ZL č. 047	-D3	Prosklené stěny s dveřmi 4.NP	107 755,53 Kč	107 755,53 Kč	0,00 Kč
ZL č. 048	-D3	Záměna dveří dřevěných za hliníkové	220 394,18 Kč	220 394,18 Kč	0,00 Kč
ZL č. 049	-D3	Záměna povlaků za dlažby	448 525,31 Kč	1 275 152,35 Kč	-826 627,04 Kč
ZL č. 050	-D3	Počty koncových prvků dle PD	45 154,61 Kč	329 997,93 Kč	-284 843,32 Kč
ZL č. 051	-D3	Změny rozvaděčů NN	34 838,29 Kč	66 529,86 Kč	-31 691,57 Kč
ZL č. 052	-D3	Aktivní hromosvod	33 755,11 Kč	115 793,63 Kč	-82 038,52 Kč
ZL č. 053	-D3	PZTS_změna	25 343,71 Kč	27 976,67 Kč	-2 632,96 Kč
ZL č. 054	-D3	Jednotný čas - odpočet	-164 006,57 Kč	0,00 Kč	-164 006,57 Kč
ZL č. 055	-D3	Změna dveřního domovního systému	12 499,29 Kč	15 217,49 Kč	-2 718,20 Kč
ZL č. 056	-D3	Strukturovaná kabeláž	-123 607,97 Kč	108 818,20 Kč	-232 426,17 Kč
ZL č. 057	-D3	Kabeláže dle dílenské dokumentace	25 654,50 Kč	194 165,20 Kč	-168 510,70 Kč
ZL č. 058	-D3	Změna požárních klapek VZT	85 700,32 Kč	144 866,10 Kč	-59 165,78 Kč
ZL č. 059	-D3	Změna materiálu bouraných zdí v 1.PP	468 922,40 Kč	468 922,40 Kč	0,00 Kč
ZL č. 060	-D3	ÚT podlahový konvektor 3.NP	45 805,65 Kč	45 805,65 Kč	0,00 Kč
ZL č. 061	-D3	Změna odpadního potrubí	21 993,45 Kč	39 577,87 Kč	-17 584,42 Kč
ZL č. 062	-D3	Doplnění PD sanace	1 212 691,59 Kč	1 212 691,59 Kč	0,00 Kč

Suma změnových listů

5 945 549,79 Kč

12 955 403,66 Kč

-7 009 853,87 Kč