

**Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře**

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650		
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.49		
<b>Předmět změny:</b>	<b>Záměna povlaků za dlažby</b>		
<b>Odůvodnění zadání zhotoviteli:</b>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Zjištění:	Tento změnový list obsahuje změnu povrchů v budově mimo prostory kavárny.		
Návrh řešení:	Důvody pro změnu povrchů podlah jsou stejné jako ve změnovém listu č. 042 – kavárna. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, s odkazem na §222 odst. 6.		
Odpočet "méněprací":			-826 627,04 Kč
Přípočet "víceprací":			1 275 152,35 Kč
<b>Dopad na cenu (saldo):</b>			<b>448 525,31 Kč</b>
<b>Přílohy:</b>			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
		;	
Souhlas TDI:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum