

<b>Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře</b>			
Registrační číslo projektu:	<b>CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650</b>		
Veřejná zakázka	<b>Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná</b>		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
<b>Změnový list:</b>	<b>č.58</b>		
<b>Předmět změny:</b>	<b>změna požárních klapek VZT</b>		
<b>Odůvodnění zadání zhotoviteli:</b>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Zjištění:	Jedná se o dopracování PD elektro a aktualizace kabeláže podle dodatku PBŘS – požárně bezpečnostní řešení stavby.		
Návrh řešení:	Bylo to nutné vzhledem k využití jiného typu vzduchotechniky. Pro chráněný únik stavby byly použity nehořlavé kabely. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli. Předmět povahy zakázky se nemění, dále		
Odpočet "méněprací":			-59 165,78 Kč
Přípočet "víceprací":			144 866,10 Kč
<b>Dopad na cenu (saldo):</b>			<b>85 700,32 Kč</b>
<b>Přílohy:</b>			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:	..... jméno a příjmení	..... podpis	..... datum
Souhlas TDI:	..... jméno a příjmení	..... podpis	..... datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	..... jméno a příjmení	..... podpis	..... datum
Souhlas zástupce objednatele:	..... jméno a příjmení	..... podpis	..... datum
Za objednatele převzal	..... jméno a příjmení	..... podpis	..... datum