



KUTNÁ HORA - KNIHOVNA

ZL	REVIZE ZL	ETAPA	POPIS	UNI cena	přípočty	odpočty	celkový dopad změny
ZL č. 100			Doplnění zábradlí	33 590,70 Kč	33 590,70 Kč		33 590,70 Kč
ZL č. 101			RAL VZT a CHL komponentů na střeše objektu	16 387,50 Kč	16 387,50 Kč		16 387,50 Kč
ZL č. 102			Změny 1.NP dle požadavku z 13.10 revize PD	9 097,54 Kč	63 053,96 Kč	-53 956,42 Kč	117 010,38 Kč
ZL č. 103			Kolize na stavbě vlivem vyhýbání ostatní profesím	4 140,00 Kč	4 140,00 Kč		4 140,00 Kč
ZL č. 104			Přesun stávající pražské lampy na rohu (u hlavního vstupu)	9 492,58 Kč	9 492,58 Kč		9 492,58 Kč
ZL č. 105			Změna osvětlení 4NP z důvodu úpravy komunikační chodby	61 846,99 Kč	132 097,08 Kč	-70 250,09 Kč	202 347,17 Kč
ZL č. 106			Doplnění SDK konstrukcí v 1.PP až 4.NP	96 240,07 Kč	96 240,07 Kč		96 240,07 Kč
ZL č. 107			Doplnění povlakových podlah	128 493,38 Kč	128 493,38 Kč		128 493,38 Kč
ZL č. 108			Rozšíření zabezpečení výtahu	29 624,00 Kč	29 624,00 Kč		29 624,00 Kč
ZL č. 109			Čistící rohože změna	11 272,07 Kč	75 964,82 Kč	-64 692,75 Kč	140 657,57 Kč
ZL č. 110			Dodávka a montáž kuchyňské linky	25 447,20 Kč	90 582,00 Kč	-65 134,80 Kč	155 716,80 Kč
ZL č. 111			Montáž desek na nadpraží mobilní příčky	31 395,50 Kč	31 395,50 Kč		31 395,50 Kč
ZL č. 112			Madlo na sklo	46 580,00 Kč	46 580,00 Kč		46 580,00 Kč
ZL č. 113			Lemování podlahy, schody 4.NP, zvětšení schodiště k výtahům	54 521,50 Kč	54 521,50 Kč		54 521,50 Kč
ZL č. 114			Doplnění okna do sklepa a mříže do sklepa	76 958,96 Kč	76 958,96 Kč		76 958,96 Kč
ZL č. 115			Mikropiloty	257 434,27 Kč	257 434,27 Kč		257 434,27 Kč
ZL č. 116			Provizorní obrubníky a ohrazení	96 030,00 Kč	96 030,00 Kč		96 030,00 Kč
Suma změnových listů				988 552,26 Kč	1 242 586,32 Kč	-254 034,06 Kč	1 496 620,38 Kč