

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:			
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Městská knihovna Kutná Hora, příspěvková organizace		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.106		
Předmět změny:	Doplnění SDK 1.PP až 4.NP		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:			
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Chybějící SDK v celé budově vyvolané zkušebním provozem		
Návrh řešení:	<p>Doplnění sádkokartonových konstrukcí vyvolané provozem. V 1.PP příčka pro plynoměr, v 1.NP kavárna – vyztužení obvodové zdi z důvodu umístění polic a provozních komponentů pro provoz kavárny.</p> <p>Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, s odkazem na §222 odst. 6.</p>		
Odpočet "méněprací":			0,00 Kč
Přípočet "víceprací":			96 240,07 Kč
Dopad na cenu (saldo):			96 240,07 Kč
Přílohy:			
Rozpočet	přiložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas TDI: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu: jméno a příjmení podpis datum
Souhlas zástupce objednatele: jméno a příjmení podpis datum
Za objednatele převzal jméno a příjmení podpis datum