

CES 1577/2022/JILI

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: MO 020 196 LITVÍNOV, UL.- MÁCHOVA - OSAZENÍ TRASOVÉHO ŠOUPĚTE
DN 500

Dodatek č. 1

k CES 1577/2022/JILI Smlouvě ze dne 11.7.2022

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Martinem Matzekem, ředitelem IO

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

Severočeská servisní a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659

sídlo: Přítkovská 1689/14, 415 01 Teplice - Trnovany

zastoupena: Ing. Ivanem Eisem – generálním ředitelem a členem představenstva

zástupci pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 05175917

DIČ: CZ05175917

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú:115-6676840277/0100

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1577/2022/JILI ze dne 11.7.2022 (dále jen „smlouva“).
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.1, kterým se mění smlouva níže
uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. 4.2 takto:

Soubor dodávky se skládá dle specifikace kalkulačního listu – revize 1 z následujících položek:

- dodávka a montáž trasového šoupěte DN 500 / PN10, včetně prodloužení ovládání
- dodávka a montáž šoupěte DN 300 / PN10 pro odbočení do AŠ, včetně prodloužení ovládání

- odzkoušení provozu

2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. 8.1 takto:

Cena původní 822 455,- Kč

Méně práce 72 228,- Kč

Nová cena 750 227,- Kč

Odměna za dílo dle odstavce IV. se sjednává ve výši: **750 227,-** Kč.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy: kalkulační list - revize 1

V Teplicích, dne:

V Teplicích, dne:

26 -09- 2022

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Severočeská servisní a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan Eis
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Martin Matzek
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
ředitel IO
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
③