

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek č. 2“

Rekonstrukce průtahu silnice III/1479 Dolní Bukovsko

číslo smlouvy zhotovitele: S23-017-0004

číslo smlouvy objednatele: 62/VZ/2021

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susjk.cz
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Andrea Jankovcová	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	Jan Boško	tel.: [REDACTED]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[REDACTED]	tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod
Dopravní stavby JIH
Sídlo: **Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice**
Zastoupený: [REDACTED] **vedoucím odštěpného závodu**
tel.: 387 002 711
e-mail: ds.jih@swietelsky.cz
IČO: 48035599 DIČ: CZ48035599
ID datové schránky: amx5p38
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 994404-0147137001/0800
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, datum zápisu 26. listopad 1992.
Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED], tel.: [REDACTED], (č. autorizace: 0102473)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s odst. 10.1. smlouvy a upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 62/VZ/2022 a č. zhotovitele S23-017-0004 uzavřené dne 15. 3. 2022 ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 11. 7. 2022 (dále také jen „smlouva“). Změny jsou klasifikovány dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlasených změnového listu č. 2 (dále také jen „ZL č. 2“) mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo. Odstavce uvedené v předchozí větě zní nově takto:

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 62/VZ/2021, dále projektovou dokumentací „**Rekonstrukce průtahu silnice III/1479 Dolní Bukovsko**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří Ing. František Stráský, provozovna U Malše 20, 370 01 České Budějovice, IČO 60642581 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který se vztahuje ke stavebním objektům dle následujícího odst. 2.3. a je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlasených ZL č. 1.01, 1.01a a 2.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD celkem bez DPH

ZL č. 1.01 – vícepráce bez DPH

ZL č. 1.01a – méněpráce bez DPH

Smluvní cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH

ZL č. 2 – vícepráce bez DPH

ZL č. 2 – méněpráce bez DPH

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 celkem bez DPH

7 332 562,31 Kč

DPH 21%

1 539 838,09 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 celkem včetně DPH

8 872 400,40 Kč

slovy: osm milionů osm set sedmdesát dva tisíce čtyři sta korun českých a čtyřicet haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazů výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku č. 2 dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku č. 2 řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření do dne nabytí účinnosti dodatku č. 2 považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku č. 2.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 2

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 29. 09. 2022

Za zhotovitele:


České Budějovice, dne: 22. 09. 2022



Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH



ZKONTROLOVALA

ZKONTROLOVALA

Stavba: Rekonstrukce průtahu silnice III/1479 Dolní Bukovsko		č. smlouvy objednatele: 62/VZ/2021	
		č. smlouvy zhotovitele: S23-017-0004	
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice			
TDS: [redacted]			
Projektant: Ing. František Stráský - Atelier SIS U Malše 20, 370 01 České Budějovice			
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
Předmět změny: SO 02.1, SO 101			
Dotčené místo: silnice III/1479 Dolní Bukovsko			
Odkaz na výkresy: fotodokumentace průběhu stavby			
Odkaz na soupis prací: viz.příloha			
Odkaz na jinou část smlouvy:			
Popis změny :			
SO 02.2		Změnový list obsahuje méněpráce a vícepráce vzniklé: Jedná se o odečty prací, které nebyly vyžadovány či realizovány.	
SO 101		Dle požadavku objednatele došlo k úpravě odvodnění komunikace doplněním uliční vpusti a obrub. Tímto řešením dojde k zamezení vytékání povrchových vod z komunikace na přilehlé pozemky.	
Návrh ocenění:		cena celkem	
<u>Vícepráce</u>	SO 101	Celkem bez DPH	[redacted]
		DPH 21%	[redacted]
		Celkem vč. DPH	[redacted]
<u>Méněpráce</u>	SO 02.1	Celkem bez DPH	[redacted]
		DPH 21%	[redacted]
		Celkem vč. DPH	[redacted]
<u>Celkem za ZL č. 2</u>		Celkem bez DPH	[redacted]
		DPH 21%	[redacted]
		Celkem vč. DPH	[redacted]
Zhotovitel:	[redacted]	datum:	14.9.2022 podpis: [redacted]
	[redacted]	datum:	14.9.2022 podpis: [redacted]
TDI:	[redacted]	datum:	14.9.2022 podpis: [redacted]
Projektant:	[redacted]	datum:	14.9.2022 podpis: [redacted]
Investor :	Ing. Andrea Jankovcová	datum:	16.9.2022 podpis: [redacted]
Přílohy: položkový rozpočet [redacted]			

Stavba: 0107102308

Rekonstrukce průtahu silnice III/1479 Dolní Bukovsko

SO 101 Dodatek č. 2 - část SÚS Jihočeského kraje					
ZL č.2 Úprava odvodnění - vícepráce					
Položka	Text	Množství	m.j.	Cena	Celkem
1 87433.R	PŘÍPOJKY Z POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM <i>přípojky DN 150mm - kompletní provedení vč. příp. zemních prací a lože, obsypů, zásypů, příp. obetonování</i>	7,30 M			
2 89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ <i>vč. příp. zemních prací</i>	1,00 KUS			
3 89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	7,30 M			
4 899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	1,00 KUS			
5 917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM <i>přímé prvky, do bet. lože s opěrou z betonu třídy C 20/25, s vyspárováním MC</i>	13,00 M			
6 919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	13,00 M			
7 931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2 <i>drážka min. 12/25mm</i>	13,00 M			
8 R001	Zaústění přípojky do kanalizační šachty	1,00 kus			
Odbytová cena bez DPH:					

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Tištěno dne:

NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(položkový rozpois)

Databáze:

Nabídka číslo:

Stavba: 0107102308

Rekonstrukce průtahu silnice III/1479 Dolní Bukovsko

SO 02.1 Dodatek č. 2 - část SÚS Jihočeského kraje**ZL 2 Opravy objízdných tras, RDS - méněpráce**

<i>Položka</i>	<i>Text</i>	<i>Množství</i>	<i>m.j.</i>	<i>Cena</i>	<i>Celkem</i>
4 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY <i>Oprava objízdných tras</i> <i>PR - Preliminář - pevná hodnota ceny položky stanovená oibjednatelem ve výši "50.000,- Kč bez DPH".</i> <i>Položka bude čerpána pouze v rozsahu dle pokynů objednatele, za maximálního využití jednotkových cen nabídkového rozpočtu!</i>	-1,00 KPL			
9 02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	-1,00 KPL			
Odbytová cena bez DPH:					