

## Brno, Kopečná - odstranění havarijního stavu

### Změnový list č.1

**Číslo SOD objednatele: 5622052907**
**Číslo SOD zhotovitele: SM-000200393**
**ORG 2158**

Datum předložení zhotovitelem:

30.08.2022

**Objednatel:** Statutární město Brno  
 Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno  
**Zastoupený:** společností  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
 Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

**Zhotovitel:** OHLA ŽS, a.s.  
 Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

**Popis :** SO 01 - Zajištění stability území (zřízení a odstranění přítěžovací lavice)

Při provádění tryskové injektáže v ulici Kopečná bylo přesným geodetickým zaměřením zjištěno, že dochází k naklánění záporové stěny do prostoru stavební jámy bytového domu Kopečná, parc. č 1023. Na základě jednání Rady geodetického monitoringu a GP bylo rozhodnuto, že je nutno vybudovat přítěžovací lavici dle zjednodušené PD zpracované firmou AQUATIS a.s. Tato přítěžovací lavice bude po dokončení tryskové injektáže, velkoprofilových vrtů a následném provedení stabilizace dané lokality odtěžena. Práce jsou prováděny v městské zástavbě, složitá manipulace.

Vícepráce	3 205 729,00 Kč
Méněpráce	0,00 Kč
<b>Změna celkem</b>	<b>3 205 729,00 Kč</b>

**Finanční dopad změn:**


	100,00%		<b>cena dle SOD</b>	44 850 000,00 Kč
	7,15%		Vícepráce:	3 205 729,00 Kč
	0,00%		Méněpráce:	0,00 Kč
	7,15%	Absolutní hodnota víceprací a méněprací:		3 205 729,00 Kč
	7,15%	<b>navýšení ceny celkem</b>	<b>ceny celkem</b>	<b>3 205 729,00 Kč</b>

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH


**Cena dle dodatku č. 1 48 055 729,00 Kč**

Přílohy: 1) rozpočty 2) výkres 3,4,5) měření

V Brně dne:





Za objednatele:  
 za statutární město Brno  
 na základě plné moci  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dne:



Za zhotovitele  
 OHLA ŽS, a.s.



OHLA ŽS, a.s.

