

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01	Registrační číslo Změnového listu (ZL) : ZL Č.099
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný		Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01 Budova G1 a G2	
		Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	<i>Nemá vliv</i>	
Název změny: Doplnění atik na objektu G2				
Položka, popis: Tento změnový list řeší doplnění atik nad spojovacím koridorem do pavilonu D				
Důvod změny: Z důvodu doplnění atik				
Přílohy: 1.položkový rozpočet, 2. schéma zakreslení				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 45 546,- Kč bez DPH konečná cena: 45 546,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 45 546,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dnů		celkový počet dnů: 0		NE Vyplní změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 22. 09. 2022	
Vyjádření zástupce GP	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME Vyjádření autorského dozoru v příloze.		Datum a podpis:	
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 22. 09. 2022	
Vyjádření zástupce Objednatele - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME		Datum a podpis: 29. 09. 2022	
Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL		Datum a podpis: 29. 09. 2022	
Důvod zamítnutí (vyplní 0):				
Rozdělovník: 1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD				

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.099 - DOPLNĚNÍ ATIK NA OBJEKTU G2

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 14.09.2022

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				45 545,48
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI		#ODKAZI
Cena s DPH		v CZK		55 110,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.099 - DOPLNĚNÍ ATIK NA OBJEKTU G2

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 14.09.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		45 545,48	55 110,03
D1_01	Budova G1 a G2	45 545,48	55 110,03
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	45 545,48	55 110,03

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.099 - DOPLNĚNÍ ATIK NA OBJEKTU G2

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupl:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

14.09.2022

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							45 545,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 545,48	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				45 545,48	
65	K	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,149	627,20	7 619,92	CS ÚRS 2018 01
	vv		Doplnění atik na objektu G2, viz schéma zakreslení ((4,14*0,75)+(3,06*1,17)+(1,17*4,67))		12,149			
66	K	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	12,149	60,20	731,38	CS ÚRS 2018 01
	vv		Doplnění atik na objektu G2, viz schéma zakreslení ((4,14*0,75)+(3,06*1,17)+(1,17*4,67))		12,149			
143	K	311321711	Nosná zeď ze ŽB tř. C 35/45 bez výztuže	m3	3,108	3 356,00	10 429,84	CS ÚRS 2018 01
	vv		Doplnění atik na objektu G2, viz schéma zakreslení ((4,52*0,75*0,2)+(4,14*0,75*0,2)+(3,06*1,17*0,2)+(1,17*4,67*0,2))		3,108			
144	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	6,780	435,60	2 953,37	CS ÚRS 2018 01
	vv		Doplnění atik na objektu G2, viz schéma zakreslení (4,52*0,75*2)		6,780			
145	K	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	6,780	60,20	408,16	CS ÚRS 2018 01
	vv		Doplnění atik na objektu G2, viz schéma zakreslení (4,52*0,75*2)		6,780			
203	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,373	23 683,00	8 832,81	CS ÚRS 2018 01
	vv		Doplnění atik na objektu G2, viz schéma zakreslení 0,12*3,108		0,373			
	K	985331213	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	9,400	1 550,00	14 570,00	CS ÚRS 2022 02
	vv		Doplnění atik na objektu G2, viz schéma zakreslení 0,2*47		9,400			



