

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

### **„Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně“**

#### **I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:** **Město Bohumín**  
Masarykova 158  
735 81 Bohumín  
zastoupen: Ing. Petr Vícha – starosta města

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Petr Vícha – starosta města  
b) technických: Ing. Jitka Ptošková – vedoucí odboru rozvoje a investic  
Eliška Pecháčková – referentka odboru rozvoje a investic

IČ: 00297569  
DIČ: CZ00297569  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 27 - 1721638359/0800  
Tel./ Fax.: 596 092 243/596 092 100  
E-mail: pechackova.eliska@mubo.cz  
***dále jen objednatel***

**1.2. Zhotovitel:** **ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.**  
Se sídlem: Hřbitovní 651/8, Těrlicko, 735 42

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Ivan Šnapka  
b) technických: Ing. Ivan Šnapka

IČ: 27858782  
DIČ: CZ27858782  
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.  
Číslo účtu: 2900233132/ 2010  
Tel./fax: 776 366 660  
E-mail: ivan.snapka@seznam.cz  
***dále jen zhotovitel***

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo ze dne 11.06.2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16.12.2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

Nastaly překážky, kterým zhotovitel (ani objednatel) nemohl jednat s náležitou péčí zabránit. Obě strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo z důvodu majetkoprávních změn mezi vlastníky dotčených pozemků, dlouhých jednání s nimi a s tímto spojených delších termínů obdržení závazných stanovisek dotčených orgánů. Z tohoto důvodu se upravuje termín předání dokumentace.

**II.**

**V čl. VI. Termín a místo plnění**

***V odst. 6.1 se termíny plnění mění následovně:***

1. stupeň PD vč. vyjádření.....**do 30.09.2022**

2. stupeň PD..... do 3 měsíců po odevzdání 1. stupně (DÚR + DSP) - **ZŮSTÁVÁ**

Všechny termíny smluvené tímto dodatkem č. 2 podléhají v případě nesplnění ze strany zhotovitele smluvní pokutě dle ust. čl. VIII. smlouvy o dílo ze dne 11.06.2021.

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 11.06.2021 a dodatku č. 1 ze dne 16.12.2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 12.09.2022

V Těrlicku dne 12.09.2022

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

.....  
Ing. Ivan Šnapka v. r., jednatel společnosti