

DODATEK č. 5

ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 27.5.2019

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

**Výstavba trasy I.D metra v Praze
– úsek Pankrác – Depo Písnice
Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a
Úsek VO-OL**

Zadavatel veřejné zakázky



**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**

**Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9**

Č. SMLOUVY OBJEDNATELE: 000335 00 19

Č. DODATKU OBJEDNATELE: 000335 05 19

1. Smluvní strany

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva, a
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800 (registrovaný)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva
Davidem Alonsem Rodríguezem, členem představenstva
IČO: 466 784 68
DIČ: CZ46678468, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic nad Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1491516064/2700
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 5. 2019 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 9. 2020, Dodatku č. 2 ze dne 15. 12. 2020, Dodatku č. 3 ze dne 2. 8. 2021 a Dodatku č. 4 ze dne 14. 9. 2021 níže uvedeného obsahu (dále jen „**Dodatek č. 5**“).

2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- (A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež dosud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. Objednatele 000335 00 19 uzavřené dne 27.5. 2019 k provedení stavebního díla „**Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác - Depo Písnice, Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku „VO-OL“** (dále jen „**Smlouva**“);

- (B) tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;
- (C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádá ze stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- (D) a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto dodatkem nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy;

nyň Strany uzavírají tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě následujícího znění:

3. Předmět Dodatku č. 5

3.1 Článek 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) odst. 3. 1. se doplňuje:

„Strany se dohodly, že se rozsah díla uvedeného v čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy o dílo mění s tím, že zhotovitel provede další dodávky, práce a činnosti a zároveň dojde v jiné části plnění k omezení rozsahu dle změnového listu (dále jen „ZL“), konkrétně ZL č. 09/VO-OL – Stavební část, ražby, injektáže a geologický průzkum a ZL č. 10/VO-OL – Stavební část ražby, injektáže a geologický průzkum.

4. Harmonogram a doba provádění díla

4.1 Tímto Dodatkem č. 5 se celková doba pro dokončení prací nemění a zůstává v platnosti harmonogram dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 a jeho přílohy č. 5b. Údržba díla byla ukončena k 30. 6. 2022.

5. Cena díla

5.1 Čl. 6. odst. 6.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Celková cena za provedení díla činí částku ve výši 731 337 104,90 Kč bez DPH (slovy: sedm set třicet jedna miliónů tři sta třicet sedm tisíc sto čtyři korun českých a devadesát haléřů bez daně z přidané hodnoty). Tato cena je přijatou cenou, která představuje odhad ceny díla vytvořený na základě množství prací, výkonů a dodávek, které Objednatel odhadl a uvedl v soupisu prací a jednotkových cen, ke kterým se Zhotovitel zavázal v nabídce, ve znění změn dle Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a tohoto Dodatku č. 5 Smlouvy (dále jen „Přijatá cena díla“).

REKAPITULACE

cena dle Smlouvy	542 497 738,00 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	9 491 525,51 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	38 364 148,63 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	42 343 519,11 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	102 967 293,16 Kč
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5	- 4 327 119,51 Kč

Celkem **731 337 104,90 Kč**

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1 Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v původním znění.
- 6.2 Dodatek č. 5 ke Smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží jedno vyhotovení.
- 6.3 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 6.4 Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 5, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem Stran, své podpisy.
- 6.5 Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5, jsou ZL č. 09/VO-OL, ZL č. 10/VO-OL – Stavební část, ražby, injektáže a geologický průzkum. Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 5 jsou pouze krycí listy těchto změnových listů, včetně rekapitulační tabulky, zbylé části změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 5 (tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 5 fyzicky svázány), obě Strany však svým podpisem potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětného změnového listu k dispozici.

V Praze dne

za Objednatele:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

V Praze dne

za Zhotovitele:

HOCHTIEF CZ a.s.

Ing. Tomáš Koranda
předseda představenstva

David Alonso Rodríguez
člen představenstva