



S/0582/2021/ODaSH/2

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. S/0582/2021/ODaSH

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Kateřina Dehnerová – vedoucí investičního odboru

tel: 558 609 260 / email: dehnerova.katerina@frydek-mistek.cz

Ing. Martin Musálek - technik investičního odboru

tel: 558 609 291/ 775 893 986/ email: musalek.martin@frydek-mistek.cz

- dále jen objednatel

a

PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

zastoupen: Stanislavem Faranou a Ing. Romanem Kašparem – na základě plných mocí

IČ: 43005560

DIČ: CZ4300556z

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. Zn. Oddíl B vložka 1006

bankovní spojení/číslo účtu: Raiffeisenbank a.s., 1091107720/5500

tel: ■■■■■■

email: ■■■■■■

- dále jen zhotovitel

- objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S/0582/2021/ODaSH ze dne 09. 12. 2021 k veřejné zakázce „**Rekonstrukce propustku P-11, Skalice**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0582/2021/ODaSH ze dne 09. 12. 2021 k veřejné zakázce „Rekonstrukce propustku P-11, Skalice“.

1.1 Původní článek 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné stavební práce spočívající:

- v přemístění a likvidaci Provizorního přejezdu

Předmět plnění se upravuje o neprováděné stavební práce spočívající:

- v odpočtu veškerých položek stavebního objektu SO 241 – Zatimní lávka
- v odpočtu veškerých položek stavebního objektu DIO – Dopravně inženýrské opatření
- v odpočtu neprováděných některých stavebních prací stavebního objektu SO 001 – Demolice, SO 201 – Most

Podrobný popis změn je uveden ve změnových listech č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

1.2. Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Původní cena díla	4 857 705,28	1 020 118,11	5 877 823,39
Celková Cena díla dle Dodatku č. 1	4 379 368,75	919 667,44	5 299 036,19
Cena neprováděných prací dle Dodatku č. 2	– 339 968,77	– 71 393,44	– 411 362,21
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 2	262 277,37	55 078,25	317 355,62
Celkové snížení ceny dle Dodatku č. 2	– 77 691,40	– 16 315,19	– 94 006,59
Celková cena díla dle Dodatku č. 2	4 301 677,35	903 352,25	5 205 029,60

1.3. Přípustnost změn

Objednatel konstatuje, že změny smlouvy naplňují režim přípustné změny podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ). Dle dodatku č. 2 naplňují dodatečné práce a neprováděné práce:

- dílem režim přípustné změny deminimis dle § 222 odst. 4 ZZVZ*, a to v rozsahu dle změnového listu č. 3 a 5, kterou nemusí zadavatel zdůvodňovat,** když hodnota změny závazku v důsledku těchto objednatelům vymíněných dodatečných a neprováděných prací činí 0,51 %, tedy je v zákonném přípustném limitu do 15 % oproti původní sjednané ceně díla,

** Dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*

- *nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a*
- *nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.*

b) dílem režim přípustné změny podle § 222 odst. 6 ZZVZ, a to v rozsahu dle změnových listů č. 2 a 4,** když tyto odchylky nutných stavebních prací, resp. postupů nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla a zároveň hodnota dodatečných prací a neprováděných prací představuje nárůst ceny oproti původně sjednané ceně díla o 11,89 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 50% oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 1,09 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30% oproti původní sjednané ceně díla.

*** Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,*

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 a 2 představuje 10,35 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla a nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku, tj. původní celkové ceny díla.

Hodnota změny závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ v rozsahu všech doposud dodatečných a neprováděných prací dle dodatků č. 1 a 2 představuje 11,89 % z celkové ceny díla dle smlouvy, tj. ceny díla, tedy je v zákonném přípustném limitu 50 % oproti původní sjednané ceně díla, přičemž po odečtení neprováděných prací dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí změna smlouvy v části ceny 1,09 %, tedy je v zákonném přípustném limitu 30 % oproti původní sjednané ceně díla.

Po započtení veškerých dodatečných a neprováděných prací činí rozdíl v ceně díla oproti smlouvě -11,45 %.

Rozpis a dodržení limitů je uvedeno v rekapitulaci dosud provedených změn viz příloha č. 2 dodatku.

2. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.
5. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 112. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 30. 08. 2022.
6. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnové listy č. 2; č. 3; č. 4 a č. 5

příloha č. 2 – Rekapitulace dosud provedených změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč
primátor

Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar
na základě plných mocí