

## Dodateč.1

### Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022

---

#### Rekonstrukce komunikace ul. Sluníčková, Humpolec – II.etapa

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel: **Město Humpolec**

Se sídlem: Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec  
Zastoupené: Karel Kratochvíl – starosta města  
Ing. Vlastimil Brukner – 1.místostarosta města  
IČO: 00248266  
DIČ: CZ00248266

##### 1.2. Zhotovitel: **KD stavby CZ s.r.o.**

Se sídlem: V Zahrádkách 5086/8, 586 01 Jihlava  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka C 91249  
Zastoupený: Janem Dršatou – jednatelem společnosti  
IČO: 04658663  
DIČ: CZ04658663

#### 2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo , uzavřené dne 28.3.2022 na stavbu „**Rekonstrukce komunikace ul. Sluníčková, Humpolec- II.etapa**„,

2.1 Článek III. **TERMÍN PLNĚNÍ-STAVENIŠTĚ , odstavec III.2.** se na základě schválené žádosti o prodloužení termínu výstavby z důvodu zdržením prací na rekonstrukci plynovodu pro investora - EG.D mění a to :

**III.1 Práce budou zahájeny: 2.května.2022**

**III.2 Dokončení prací: 31. Srpna 2022**

mění se na:

**III.1 Práce budou zahájeny: 2.května.2022**

**III.2 Dokončení prací: 21. září 2022**

Město Humpolec  
Rekonstrukce komunikace ul. Sluníčková, Humpolec – II.Etapa

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění díla v celém rozsahu. Pro uplatnění smluvní pokuty za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu stanoveném v tomto článku se pak termínem dokončení rozumí datum předání hotového díla objednateli.

### 3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změn.
- 3.2 Účastníci Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 28.3.2022 prohlašují, že jsou zcela svéprávní a že se řádně seznámili s textem a obsahem tohoto Dodatku č.1, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho tento Dodatek č.1 podepisují.
- 3.3 Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží „objednatel,, a jedno vyhotovení obdrží „zhotovitel,,
- 3.4 Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
- 3.5 Příloha tohoto Dodatku č.1 – Usnesení Rady města Humpolec ze dne 31.8.2022 č. 1540/75/RM/2022

V Jihlavě

Za zhotovitele:



Jan Dršata – jednatel společnosti


V Humpolci 19.9.2022

Za objednatele:



Karel Kratochvíl – starosta

města Humpolec



Ing. Vlastimil Brukner

1.místostarosta města Humpolec



Sdělení Městského úřadu v Humpolci ze dne 7.9.2022

## Výpis z usnesení

z 75. schůze Rady města Humpolec, která se konala dne 31.8.2022

1540/75/RM/2022 **Žádost o prodloužení termínu výstavby ul. Sluníčková - II etpa**

### **I. Rada města schvaluje**

prodloužení termínu dokončení stavby "Rekonstrukce ul. Sluníčková - II. etapa" s předáním dokončeného díla nejpozději do 21.9.2022.

### **II. Rada města ukládá**

1. vedoucímu odboru místního hospodářství

- 1.1. zajistit v zákonném termínu podklady potřebné pro uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo mezi Městem Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec, IČO: 00248266 a zhotovitelem díla firmou KD stavby CZ s.r.o., V Zahrádkách 5086/8, 58601 Jihlava, IČO.04658663

Termín: 30.9.2022

Za správnost sdělení:



Ing. Vlastimil Brukner v.r.  
místostarosta



Městský úřad Humpolec

Zprac.: \_\_\_\_\_

Došlo: 27. 09. 2022

Č.j.: MUHU/

Dok: 2

Spis.: \_\_\_\_\_

Příl.: 1/1

Sp.zn.: \_\_\_\_\_

Sk.rež.: \_\_\_\_\_

