

# NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice**  
**Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek PAD1b**

Číslo stavby: 19080191

Pořadové číslo změnového listu:

**14/PAD1b**


Změna:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Upřesnění

Objektivní nepředvídatelnost

Změna zadání investorem

Stavební oddíl: <b>PAD1b</b>	Číslo (pod)objektu: C1/1; E; SO 11-02; SO 11-40; ZS/1	Název: <b>Stavební část, hloubení jámy; Geologický průzkum; Vjezdy a výjezdy na stavenišť; Provizorní dopravní značení; Zařízení stavenišť</b>
<b>Popis změny:</b> Odpočty nerealizovaných prací stavební části na objektech C1/1 - Stavební část, hloubení jámy; E - Geologický průzkum; SO 11-02 - Vjezdy a výjezdy na stavenišť; SO 11-40 - Provizorní dopravní značení; ZS/1 - Zařízení stavenišť		
<b>Zdůvodnění změny:</b> Na základě skutečně provedených prací byly vyčísleny úspory na zbývajících položkách stavební části PAD1b - C1/1 - Stavební část, hloubení jámy; E - Geologický průzkum; SO 11-02 - Vjezdy a výjezdy na stavenišť; SO 11-40 - Provizorní dopravní značení; ZS/1 - Zařízení stavenišť.		
<b>Posouzení změny - autorský dozor investora</b>		
Souhlasím s použitými výměrami, materiály i vyše uvedeným zdůvodněním.		
Podpis a datum: <i>13.7.2022</i>		

Stavba:	Výstavba trasy I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice Doplnkový geologický průzkum úseku ID1a Úsek PAD4	Číslo stavby:	19080191	SO	PAD1b-C1/1; E; SO 11-02; SO 11- 40; ZS/1	Změnový list č:	14/PAD1b
<b>POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY</b>							
<b>DOPADY ZMĚNY:</b>							
Do projektové dokumentace:	ano - zapracovány						
Do časového plánu stavby:	ne						
Do ceny stavby:	zvýšení o:	0,00					Kč
	snížení o:	-455 247,72					Kč
	celkem o :	-455 247,72					Kč
<b>NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:</b>				<b>Metrostav a.s.</b>		Podpis a datum:	
Metrostav a.s., divize 8 vedoucí projektu				180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0833) 11.7.2022			
<b>VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:</b>							
Zhotovitel:	Souhlasím			TDI:	Souhlasím 14.7.22		
	Podpis a datum: 11.7.2022				Podpis a datum:		
<b>VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:</b>							
Zhotovitel:	Souhlasím			TDI:	Souhlasím		
	Podpis a datum: 11.7.2022				Podpis a datum: 13.7.2022		
<b>CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:</b>							
				Metrostav a.s. 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 IČ 00 01 49 15 (0833)			
ředitel divize 8				12.7.2022			
<b>CELKOVÉ DOPORUČENÍ : Doporučuji ke schválení</b>							
Za TDI:	Podpis a datum: 14.7.22			Za TDI:	Podpis a datum: 15.7.22		
Vedoucí odboru	Výkonný ředitel						
Za Objednatele:	Podpis a datum: 10.7.2022			Za Objednatele:	Podpis a datum: 29.7.22		
Realizační projektový manažer Metro I.D DPP a.s.				Hlavní projektový manažer Metro I.D DPP a.s.			