

PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 4 - ČÁST PAD1b

Č. Přílohy	č. ZL	SO	Název SO	CENA Z NABÍDKY ZHOTOVITELE	CENA PO DODATKU Č. 3	Dodatek č. 4	rozdíl	odpočet	přípočet
1a)	13/PAD1b		Provozní náklady a Zařízení staveniště po provedení ražeb	12 440 444,40	16 514 343,95	15 969 795,62	-544 548,33	-1 948 908,98	1 404 360,65
		C1/2	Provozní náklady po vyhloubení jámy po 2 roky						
		ZS/2	Zařízení staveniště po provedení ražeb						
1b)	14/PAD1b		Stavební část	112 287 059,94	132 050 392,96	131 595 145,24	-455 247,72	-455 247,72	0,00
		C1/1	Stavební část, hloubení jámy						
		E	Geologický průzkum						
		VON	Vedlejší a ostatní náklady						
		SO 11-01	Příprava území						
		SO 11-02	Vjezdy a výjezdy na staveniště						
		SO 11-03/10	Vodovodní přípojka staveniště PAD1b						
		SO 11-04/10	Kanalizační přípojka staveniště PAD1b						
		SO 11-06/10	El. přípojka VN staveniště PAD1b						
		SO 11-40	Provizorní dopravní značení						
		ZS/1	Zařízení staveniště						
CELKEM				124 727 504,34	148 564 736,91	147 564 940,86	-999 796,05	-2 404 156,70	1 404 360,65