

## Dodatek č. 2

### k Příkazní smlouvě ze dne 02.07.2021 pro výkon činnosti koordinátora BOZP při stavbě „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“

---

Číslo smlouvy příkazce: 750/6429/21

Číslo smlouvy příkazníka:

#### Příkazní smlouva

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### 1. Smluvní strany

název: **Město Třeboň**  
sídlo: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň  
zastoupený: PaedDr. Janem Váňou, starostou města  
IČO: 00247618  
DIČ: CZ00247618  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx  
kontaktní osoba: xxxxx  
tel: xxxxx  
e-mail: xxxxx  
(jako příkazce)

a

název: **Ing. Pavel Houška**  
sídlo: U Stromovky 1103/18, 370 05 České Budějovice  
zastoupený: Ing. Pavel Houška  
IČO: 69101957  
DIČ: CZ6212071525  
bankovní spojení: xxxxx  
číslo účtu: xxxxx  
kontaktní osoba: Ing. Pavel Houška  
tel: xxxxx  
e-mail: xxxxx  
(jako příkazník)

#### 2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany tohoto dodatku uzavřely mezi sebou dne 02.07.2021 Příkazní smlouvu, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.12.2021, jejímž předmětem je závazek příkazníka provést pro příkazce kompletní výkon činnosti koordinátora BOZP při stavbě „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“.
2. V průběhu plnění příkazní smlouvy smluvní strany mezi sebou projednaly a odsouhlasily prodloužení termínu plnění do 31.10.2022 z důvodu prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“.
3. Smluvní strany se proto na základě vzájemného konsenzu dohodly na změně příkazní smlouvy v čl. 2 (Předmět smlouvy) spočívající v prodloužení doby plnění příkazní smlouvy a v čl. 5 (Odměna a způsob její úhrady) spočívající ve změně ceny odměny.

### 3. Změny příkazní smlouvy

1. V článku 2 Předmět smlouvy se poslední věta v odst. 2.1. ruší a nově nahrazuje takto:

Předpokládaný termín provádění stavby: ve dvou etapách: 12.07.2021–31.12.2021 a 01.04.2022–31.10.2022.

2. V článku 5 Odměna a způsob její úhrady se znění v odst. 5.3. ruší a nově nahrazuje takto:

Úplata příkazníka za prováděnou činnost byla sjednána ve výši:

Cena bez DPH	194 000,00 Kč
DPH 21 %	40 740,00 Kč
Celkem s DPH	234 740,00 Kč

Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poslední měsíc plnění bude fakturována v poměrné výši podle skutečného termínu dokončení stavebních prací.

### 4. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy ze dne 02.07.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.12.2021, pro výkon koordinátora BOZP na akci „Stavební úpravy MK Libušina a Tyršova v Třeboni“, nedotčená tímto dodatkem č. 2, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž dva obdrží příkazce a dva příkazník.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto dodatku v souladu se zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) podmíněna zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, nastává účinnost tohoto dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění smlouvy do registru smluv zajistí příkazce.
4. Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento dodatek č. 2 následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

V Třeboni 03.10.2022

příkazce:

V Českých Budějovicích 03.10.2022

příkazník:

PaedDr. Jan Váňa  
starosta města

Ing. Pavel Houška