

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **Objednatel**, na straně jedné

a

Václav Daněk - LAGUNA

Se sídlem: Nábřeží 195, 517 01 Solnice

Zastoupená: ■■■■

IČO: 41250257

DIČ: ■■■■

Bankovní spojení: ■■■■

Číslo účtu: ■■■■

jako **Zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

D O D A T E K č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 60/2022, ze dne 02.05.2022

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na zpracování díla:

**„Přestavba objektu DPS – III. etapa (2. NP), čp. 1145, ulice Českých bratří,
549 01 Nové Město nad Metují“**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. 60/2022, ze dne 02.05.2022:

1. V čl. III. odst. 1 se upravuje cena za provedení díla o vícepráce a méněpráce a článek III. odst. 1 zní takto:

Cena dle Dodatku č. 1:

Změna č. 1 – Změna vnitřních dveří	
Vícepráce	98.896,43 Kč
Méněpráce	- 61.277,53 Kč
Celkem bez DPH	37.618,90 Kč

Změna č. 2 – Obklady a dlažby	
Vícepráce	55.384,85 Kč
Méněpráce	- 176.524,04 Kč
Celkem bez DPH	- 121.139,19 Kč

Změna č. 3 – Doplnění rozvodů vodovodu	
Vícepráce	211.648,77 Kč
Méněpráce	- 72.760,67 Kč
Celkem bez DPH	138.888,10 Kč

Změna č. 4 – Doplnění rozvodů ÚT	
Vícepráce	98.581,80 Kč
Méněpráce	- 35.430,00 Kč
Celkem bez DPH	63.151,80 Kč

Cena Dodatku č. 1 celkem bez DPH 118.519,61 Kč

Celková cena díla

Celková cena díla bez DPH	2.339.957,95 Kč
Dodatek č. 1	118.519,61 Kč
Celková cena díla bez DPH	2.458.477,56 Kč
DPH 15 %	368.771,63 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	2.827.249,19 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha – Oznámení změny, včetně změnového listu č. 1 a položkových rozpočtů.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží Objednatel a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují, usnesením č. RM 100–5352/22 ze dne 19.09.2022.

V Novém Městě nad Metují, dne: 23.09.2022

Objednatel:
Petr Hable v. r., starosta
město Nové Město nad Metují

Zhotovitel:
Václav Daněk – Laguna
■ - majitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oznámení změny, včetně změnového listu č. 1 a položkových rozpočtů