

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi:

Objednatel Město Dobříš
Se sídlem: Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš
IČO 00242098
DIČ CZ00242098
bankovní spojení: 2245838329/0800
zastoupený: Ing. Pavel Svoboda, starosta

na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel Metrostav a.s.
Se sídlem: Koželužská 2450/4, Praha 8 – Libeň, 180 00
IČO 00014915
DIČ CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha, č.ú.: 1809071/0100
zastoupený: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

objednatel a zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“:

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení 26.4 smlouvy o dílo č. Objednatele SML-DOD22000266, č. Zhotovitele 21053272 ze dne 13.01.2022 (<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19119147>) tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. Předmět Dodatku

Čl. 6 Termíny plnění, odst. 6.2 Termín dokončení, písm. a) se z důvodu nutnosti prodloužit dobu plnění mění následovně:

„a) Zhotovitel je povinen dokončit dílo do 10 měsíců od předání a převzetí staveniště.“

II. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek se vyhotovuje v elektronickém vyhotovení.

3. Objednatel se zavazuje uveřejnit Dodatek ve lhůtě stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Dobříše na své schůzi konané dne 27.09.2022 usnesením č. 10/128/2022/RM.

V Dobříši dne _____ 2022

V Praze dne _____ 2022

Objednatel

Ing. Pavel Svoboda
starosta

Zhotovitel

Ing. František 2022.09.30
Kočí 13:52:12 +02'00'

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav 2022.10.02
Heran 15:03:13 +02'00'

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.