

## PŘEHLED ZMĚNOVÝCH LISTŮ DODATKU Č. 5 - ČÁST PAD4

Č. Přílohy	č. ZL	SO	Název SO	Nabídka	Aktuální smluvní cena	Dodatek č. 5	rozdíl	odpočet	přípočet
<b>1a)</b>	<b>19/PAD4</b>		<b>Stavební část</b>	<b>515 180 713,90</b>	<b>706 014 528,26</b>	<b>710 968 300,01</b>	<b>4 953 771,75</b>	<b>-16 439 363,44</b>	<b>21 393 135,19</b>
		C1/1	Stavební část, ražby, injektáže						
		E	Geologický průzkum						
		VON	Vedlejší a ostatní náklady						
		SO 11-01	Příprava území						
		SO 11-02	Vjezdy a výjezdy na stavenišťě						
		SO 11-03/30	Vodovodní přípojka stavenišťě PAD4						
		SO 11-04/30	Kanalizační přípojka stavenišťě PAD4						
		SO 11-06/40	El. přípojka   VN stavenišťě PAD4						
		SO 11-09	Ochrana inženýrských sítí						
		SO 11-10	Demolice						
		SO 11-10	Výměna vodovodu DN 400						
		SO 11-40	Provizorní dopravní značení						
		SO 11-75/20	Přeložka a ochrana VO v průběhu GP na PAD4						
		ZS/1	Zařízení stavenišťě						
<b>1b)</b>	<b>20/PAD4</b>		<b>Provozní náklady a Zařízení stavenišťě po provedení ražeb</b>						
		C1/2	Provozní náklady po provedení ražeb						
		ZS/2	Zařízení stavenišťě po provedení ražeb						
<b>CELKEM</b>				<b>526 628 596,86</b>	<b>717 462 411,22</b>	<b>712 699 481,63</b>	<b>-4 762 929,59</b>	<b>-26 156 064,78</b>	<b>21 393 135,19</b>

### REKAPITULACE SMLUVNÍ CENY PO DODATKU Č. 3

SMLOUVA	526 628 596,86
DODATEK Č. 1	898 198,07
DODATEK Č. 2	64 799 087,66
DODATEK Č. 3	145 805 291,97
DODATEK Č. 4	-20 668 763,34
DODATEK Č. 5	-4 762 929,59
<b>CELKEM</b>	<b>712 699 481,63</b>