



Bilance změnových listů ke dni

KUTNÁ HORA - KNIHOVNA

ZL	REVIZE ZL	ETAPA	POPIS	UNI cena	PŘÍPOČTY	ODPOČTY	HODNOTA ZMĚN	POZNÁMKA
ZL č. 117			Doplnění ústředny knihovny	6 024,20 Kč	6 024,20 Kč		6 024,20 Kč	
ZL č. 118			Bourání štetu v místě zpevněných ploch	178 295,00 Kč	178 295,00 Kč		178 295,00 Kč	
ZL č. 119			Opěrné zidky kolem parkoviště	613 379,25 Kč	613 379,25 Kč		613 379,25 Kč	
ZL č. 120			Nerezová bosáž	61 410,00 Kč	61 410,00 Kč		61 410,00 Kč	
ZL č. 121			Odpočet mobiliáře a garáž	98 979,26 Kč	1 234 022,34 Kč	-1 135 043,08 Kč	2 369 065,42 Kč	
ZL č. 122			Odpočet přeložk plynů, výkopy pro kamery MP	336 250,69 Kč	393 906,51 Kč	-57 655,82 Kč	451 562,33 Kč	
ZL č. 123			Výkopy pro propojení VO	256 585,64 Kč	256 585,64 Kč		256 585,64 Kč	
ZL č. 124			Úprava otvoru a fasády pro vraceč knih	102 500,00 Kč	102 500,00 Kč		102 500,00 Kč	
ZL č. 125			Sanace nalezeného sklepa ul. Na Náměti	87 570,00 Kč	87 570,00 Kč		87 570,00 Kč	
ZL č. 126			Sanace nalezeného sklepa ul. Krupičkova	175 140,00 Kč	175 140,00 Kč		175 140,00 Kč	
ZL č. 127			Vyšší výměra parkoviště	1 585 585,57 Kč	1 585 585,57 Kč		1 585 585,57 Kč	
ZL č. 128			Změna podloží pod zpevněnými plochami	709 522,99 Kč	733 190,07 Kč	-23 667,08 Kč	756 857,15 Kč	
ZL č. 129			Úpravy potrubí VZT dle požadavku vybavení	87 896,68 Kč	101 881,69 Kč	-13 985,01 Kč	115 866,70 Kč	
ZL č. 130			Dodatečné práce ZTI	67 972,52 Kč	111 051,00 Kč	-43 078,48 Kč	154 129,48 Kč	
ZL č. 131			Prodloužení kabeláže z důvodu vyhnutí kanalizace	7 213,12 Kč	7 213,12 Kč		7 213,12 Kč	
ZL č. 132			Doplnění kabeláže pro VO, dle nové dispozice od p. architekta	58 566,84 Kč	58 566,84 Kč		58 566,84 Kč	
ZL č. 133			Koncové prvky - výpůjční pulty ZNP + Doplnění propoje mezi racky pro telefony	13 628,30 Kč	14 209,28 Kč	-580,98 Kč	14 790,26 Kč	
ZL č. 134			Rozšíření PZTS o výtah a doplnění klávesnice v garáži	25 009,87 Kč	25 009,87 Kč		25 009,87 Kč	
ZL č. 135			Náklady na prodloužení doby výstavby	320 437,00 Kč	320 437,00 Kč		320 437,00 Kč	
ZL č. 136			Geodetické práce na základě požadavku objednatele	114 000,00 Kč	114 000,00 Kč		114 000,00 Kč	
ZL č. 137			Narovnání položek D4 a D5	104 838,90 Kč	120 278,10 Kč	-15 439,20 Kč	135 717,30 Kč	
			Suma změnových listů	5 010 805,83 Kč	6 300 255,48 Kč	-1 289 449,65 Kč	7 589 705,13 Kč	