

**Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře**

Registrační číslo projektu:	<b>CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650</b>		
Veřejná zakázka	<b>Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná</b>		
Odběratel:	Knihovna Kutná Hora		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	<b>č.119</b>		
<b>Předmět změny:</b>	<b>Opěrné zídky kolem parkoviště</b>		
<b>Odůvodnění zadání zhotoviteli:</b>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
Zjištění:	Na základě požadavku na změnu provozu parkoviště bylo celkově změněno řešení této části projektu.		
Návrh řešení:	Jsou navrženy kamenné zídky, které oddělují parkovací část, chodníky a oddechovou plochu z toho plyne navýšení kubatury kamenných obvodových zídek. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli.		
Odpočet "méněprací":			0,00 Kč
Přípočet "víceprací":			613 379,25 Kč
<b>Dopad na cenu (saldo):</b>			<b>613 379,25 Kč</b>
<b>Přílohy:</b>			
Rozpočet	příložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal	.....	.....	.....
	jméno a příjmení	podpis	datum