

Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J. A . Komenského v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004650		
Veřejná zakázka	Generální dodavatel stavebních prací vč. zajištění restaurátorské práce – opakovaná		
Odběratel:	Knihovna Kutná Hora		
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.		
Změnový list:	č.135		
Předmět změny:	Náklady na prodloužení doby výstavby		
Odůvodnění zadání zhotoviteli:			
Zdůvodnění změny:			
Zjištění:	Tato položka vyplývá ze smlouvy o dílo a je dána dobou výstavby. Z větší části je uznatelným výdajem.		
Návrh řešení:	Tato položka vyplývá ze smlouvy o dílo a je dána dobou výstavby. Z větší části je uznatelným výdajem. Jedná se o změny závazku, které nebyly obsaženy v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné změny (vícepráce/méněpráce) nebyly zahrnuty v původním závazku a jsou nezbytné pro provedení původních prací. Zadavatel uvádí, že dodatečné práce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, toto oddělení by způsobilo závažnou újmu zadavateli. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky, s odkazem na §222 odst. 6.		
Odpočet "méněprací":			0,00 Kč
Přípočet "víceprací":			320 437,00 Kč
Dopad na cenu (saldo):			320 437,00 Kč
Přílohy:			
Rozpočet	přiložen		
Projektová dokumentace	změna vyžadovala úpravu projektové dokumentace		
Fotodokumentace	---		
Závazné stanovisko pam. péče	změna vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové péče nevyžadovala		
Ostatní přílohy	---		
Souhlas zhotovitele:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas TDI:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Souhlas zástupce objednatele:
	jméno a příjmení	podpis	datum
Za objednatele převzal
	jméno a příjmení	podpis	datum