

**Dodatek č. 3****ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 10.3.2022****u objednatele vedené pod číslem SML/0087/2022/OMI**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

**1 Smluvní strany****Objednatel:****Městská část Praha 21**

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy  
Zastoupená: Milan Samec, starosta  
IČO: 00240923  
DIČ: CZ00240923  
ID datové schránky: bz3bhxi  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Č. účtu: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Lambertová, [REDACTED]  
e-mail: ludmila.lambertova@praha21.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:****ČKJ Projekt, spol. s r.o.**

Sídlo: Doležalova 1059, 198 00 Praha 9 – Černý Most  
Zastoupená: Ing. Michalem Čermákem, jednatelem  
IČO: 45280495  
DIČ: CZ45280495  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: [REDACTED]  
Spisová značka: MS v Praze, oddíl C, vložka 10087  
Kontaktní osoby: Ing. Michal Čermák, [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

**2 Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 10.3.2022 evidované u objednatele pod č. SML/0087/2022/OMI ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.7.2022 a dodatku č. 2 ze dne 10.8.2022 (dále jen „Smlouva“), kterým se mění termín ukončení plnění dle Smlouvy. Důvodem je požadavek na změnu umístění bezbariérového WC ze strany objednatele a s tím související změna vedení VZT a elektroinstalace.

### 3 Doba a místo plnění – ZMĚNA

1. Tímto článkem se mění článek 5. Smlouvy – Doba a místo plnění, odst. 5.1 písm. a), tak, že se prodlužuje uvedený termín plnění a odst. 5.1 písm. a) Smlouvy nově zní takto:

*Předpokládaný termín předání kompletní projektové dokumentace včetně výkazu výměr a rozpočtu + vykonání inženýrské činnosti* **17.10.2022**

2. Vzhledem k tomu, že ke změně termínu ukončení plnění dle Smlouvy nedochází z důvodů na straně zhotovitele, dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude vymáhat po zhotoviteli jakékoliv sankce z důvodu prodloužení za období mezi původně sjednaným termínem dokončení díla a dobou uzavření tohoto dodatku, zejména pak smluvní pokutu dle čl. 10 odst. 10.1 Smlouvy.

### 4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Tento dodatek byl schválen Radou městské části Praha 21, usnesením ..... ze dne 21.9.2022.

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

V Praze dne .....

V P ..... 9. 09. 2022

ČKJ Projekt, spo

Ing. Michal Čermák

jednatel