

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č.j. SPÚ 518149/2016 ze dne 10.10.2016 na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Červená Hora“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel : **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Náchod
Adresa: Palachova 1303, 547 01 Náchod

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar
vedoucí Pobočky Náchod

V technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Štěpán Melichar
Kateřina Řeháková

Bankovní spojení: Česká národní banka,
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ 01312774/ není plátce

a

2. Zhotovitel : **Sdružení AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o.**
A GEODÉZIE Náchod s.r.o.

Adresa: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxx
xxxxxxxxx

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK a.s.
Číslo účtu 341302-664/0600
IČ / DIČ : 64255611 / CZ64255611

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u OR Hradec Králové, pod č.j. C.8321.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č.j. SPÚ 518149/2016 ze dne 10.10.2016, resp. Přílohy č.1 k této smlouvě a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5.
2. Při kontrole původní smlouvy o dílo byla zjištěna administrativní chyba v položkovém výkazu činností, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo. Do celkového součtu hlavního fakturačního celku 3.1. Přípravné práce nebyla započtena položka 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků

vlastníků v původní výši 70 500,- Kč bez DPH. Cena za provedení díla v původní smlouvě včetně dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 byla uváděna bez této položky. Z uvedeného důvodu se navyšuje celková cena díla o 70 500,- Kč bez DPH.

3. Ve smyslu vzájemného projednání a odsouhlasení dochází ke změně měrných jednotek dle skutečně provedeného plnění u níže uvedených fakturačních celků:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ (dle SOD)	Snížení MJ o	Zvýšení MJ o	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH snížení/zvýšení v Kč
3.1.3.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	33		4	2 000	zvýšení o 8 000
3.1.3.	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	1		3 000	snížení o 3 000
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení	ha	150	4		750	snížení o 3 000
3.3.	Mapové dílo	ha	150	1		400	snížení o 400

Zvyšuje se celková cena díla o 1 600,- Kč bez DPH.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Červená Hora, Dodatek č.6.

4. Současně dochází ke změně článku VI. Cena za provedení díla, bodu 6.1. smlouvy o dílo a to takto:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílní části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	521 630,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílní části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	226 870,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	59 600,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	105 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	913 100,- Kč
DPH 21%	191 751,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 104 851,- Kč

Původní celková cena díla bez DPH činí 841 000,- Kč.

Celková změna hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo činí 72 100,- Kč bez DPH, tj. 8,57 % původní hodnoty závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD a dodatků č.1, 2, 3, 4 a 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Náchodě dne 4. 10. 2022

Ve Vysokém Mýtě dne 4. 10. 2022

.....
Ing. Štěpán Melichar
vedoucí Pobočky KPÚ Náchod

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Červená Hora, Dodatek č.6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	800	8 000	31.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	3 600	18 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	145	800	116 000	30.6.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	1 500	7 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	65	1 800	117 000	31.12.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	37	2 000	74 000	31.12.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 000	0	28.2.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	150	350	52 500	28.2.2018
	Posouzení odtokových poměrů	ha	293	200	58 600	20.12.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	149	470	70 030	29.6.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					521 630	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	149	530	78 970	30.10.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	1 000	19 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	47	200	9 400	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	1 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	146	750	109 500	30.8.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 500	9 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					226 870	
3.3	Mapové dílo	ha	149	400	59 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					59 600	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	75	1400	105000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	521 630 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	226 870 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	59 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	913 100 Kč
DPH 21% v Kč	191 751 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 104 851 Kč

V Náchodě dne 4. 10. 2022

Ve Vysokém Mýtě 4. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel