

Dodatek č. 4 (č.j. MUCT/23520/2022/RMI/MJA/SML/100)

ke Smlouvě o dílo

č.j. MUCT/7396/2020/RMI/MJA/SML/28

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen Občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Zastoupený
Sídlo
Telefon
IČ
DIČ
Bankovní spojení
Č. účtu
Odpovědný zástupce ve věcech
technických a osoba oprávněná
k převzetí díla

Město Česká Třebová

Mgr. Magdalénu Peterkovou, starostkou města
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
465 500 111
002 78 653
CZ00278653

Ing. Karel Švercl, vedoucí odboru RMI

Ing. Michaela Ježková, pracovník odboru RMI

Zhotovitel

Sídlo

Zastoupený
IČ
DIČ
Bankovní spojení
č. účtu
Odpovědný zástupce ve věcech
technických a osoba oprávněná
k předání díla

TEZA, spol. s r. o.

F.V. Krejčího 405, 560 02 Česká Třebová
společnost zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7255, den zápisu 8.12.1994.
Bc. Martinem Voleským, jednatelem
620 61 739
CZ 62061739

Ing. Miloš Novák

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem Dodatku č. 4 (dále jen „*dodatek*“) k výše uvedené Smlouvě o dílo je změna v čl. 3., odst. 2 *Místo a čas plnění*. Termín plnění předmětu smlouvy bude změněn následovně: zahájení od 03.07.2023 a ukončení do 31.10.2023.

Důvodem dalšího posunutí termínu realizace celé akce je to, že poté, co byl po několika urgentních vydáních SFŽP souhlas k odstranění stromů rostoucích v těsné blízkosti zdi, již nebylo možné zhotovitelem provést z časových důvodů v letošním roce 2022 požadované nasmlouvané práce. Stromy byly ošetřeny v rámci projektu **Revitalizace, obnova městské zeleně a rozvoj ploch sídelní zeleně s cílem zlepšení kvality života – Město Česká Třebová – 11097336 – CZ.1.02/6.5.00/11.10513 – 115D122002213**, vyhlášeného v rámci Operačního programu životního prostředí. Jelikož nebylo možné uskutečnit plánovaný záměr v roce 2022, bylo přistoupeno k odložení termínu plnění na rok 2023.

Po úpravě dle tohoto dodatku zní čl. 3 původní smlouvy takto:

3. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

Odst. 1

Práce na díle budou provedeny dle výše uvedené cenové nabídky na hřbitově v České Třebové- Parníku na p.p.č. 581/4 v k.ú. Parník.

Odst. 2

*Termín zahájení plnění je stanoven od **03.07.2023** a termín ukončení plnění předmětu veřejné zakázky je stanoven do **31.10.2023**.*

Odst. 3

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících z této smlouvy vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany písemně na prodloužení doby plnění úměrné dle trvání těchto okolností.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Odst. 1

Na právní vztahy, tímto dodatkem založené a v něm výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Odst. 2

Jsou-li v dodatku uvedeny přílohy, tvoří jeho nedílnou součást.

Odst. 3

Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Odst. 4

Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Odst. 5

Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho uzavření a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí na vlastní náklady objednatel.

Odst. 6

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádné obchodní tajemství, ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Cenová nabídka zhotovitele, jež obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována za obchodní tajemství a nebude zveřejněna. Zveřejněna bude pouze celková cena díla.

Odst. 7

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 971/2022 ze dne 19.9.2022.

V České Třebové dne 3.10.2022

.....

objednatel

Mgr. Magdaléna Peterková
starostka města

V České Třebové dne 4.10.2022

.....

zhotovitel

Bc. Martin Voleský, jednatel