

Harmonogram

Část projektu	Popis	Odhadnutá doba trvání (v kalendářních dnech)	Termín ukončení	Odhadovaná práce jednotlivých úloh
1	Podpis Smlouvy		30.4.2017 (T1)	V MDs (man-days)
Zahájení projektu - spuštění Služeb	Zpracování Základního dokumentu projektu včetně podrobného harmonogramu, návrh měsíční zprávy o provozu	20	T1 + 20	30
	Akceptace	7	T1 + 27	14
	Kontrolní termín zpracování Základního dokumentu projektu	1	T1+27	1
Vytvoření vývojového prostředí	Návrh vývojového a interního testovacího prostředí	10	T1 + 10	25
	Průkazné doložení Objednateli před uvedením technické infrastruktury do provozu, že Poskytovatel disponuje odpovídajícími SW licencemi pro daná prostředí	2	TRP - 177	3
	Implementace vývojového a interního testovacího prostředí v datovém centru určeném Objednatel	45	TRP - 40	60
	Nastavení Služeb na straně Objednatele	5	TRP - 35	3
	Akceptace	2	TRP - 30	4
	Kontrolní termín – vytvoření vývojového prostředí	1	TRP - 30	1
Migrace	Příprava Migrace na straně původního ISDS	115	T1 + 115	30
	Plán Migrace dat, návrh akceptačních kritérií pro Migraci dat	10	T1 + 10	15
	Vyjádření Objednatele	20	T1 + 30	
	Upravený plán Migrace dat	5	T1 + 35	15
	Zkušební Migrace	1	TRP - 130	4
	Ověření Objednatel	10	TRP - 120	
	Kontrolní termín Zkušební migrace a předložení přesného časového plánu Migrace Objednateli k vyjádření	1	TRP - 120	1

Příprava ISDS	Provedení kontroly úplnosti zdrojových kódů včetně instalačních postupů	4	T1 + 11	5
	Provedení bezpečnostní analýzy zdrojových kódů	3	T1 + 14	3
	Projednání s Objednatelem	3	T1 + 17	2
	Odstranění zjištěných rizik před uvedením do provozu	3	T1 + 20	15
	Plán uvedení ISDS do provozu a rámcový návrh akceptačních kritérií pro uvedení ISDS do provozu	15	T1 + 30	20
	Zpracování návrhové dokumentace v souladu s platnou legislativou	33	T1 + 33	60
	Předání návrhové dokumentace a plánu Migrace k auditu	3	TAD	3
	Audit návrhové dokumentace a plánu Migrace	20	TAD + 20	15
	Vyjádření Objednatele	7	TAD + 27	
	Kontrolní termín návrhové dokumentace a plánu migrace	1	TAD + 27	1
	Průkazné doložení Objednateli před uvedením technické infrastruktury do provozu, že Poskytovatel disponuje odpovídajícími SW licencemi pro daná prostředí	2	TRP - 177	2
	Zprovoznění technické infrastruktury – předprodukce	35	T1 + 73	90
	Implementace SW	2	T1 + 75	10
	Návrh postupu testování (funkční, výkonnostní, integrační, bezpečnostní)	10	T1 + 75	15
	Vytvoření zkušebních dat	5	T1 + 77	10
	Vybrané testy	30	TRP - 90	30
	Akceptace postupu testování	15	TRP - 120	
	Předání veškerých podkladů a zahájení auditu ISDS před provedením ostrých migrací	10	TRP - 167	10
	Audit ISDS před provedením ostrých migrací	40	TRP - 127	30
	Akceptace	7	TRP - 120	
	Kontrolní termín Auditů ISDS před provedením ostrých migrací	1	TRP- 120	1
	Průkazné doložení Objednateli před uvedením technické infrastruktury do provozu, že Poskytovatel disponuje odpovídajícími SW licencemi pro veškerá budovaná prostředí	2	TRP - 45	3
	Zprovoznění technické infrastruktury v datových centrech (HW, síťové prvky, datové linky pro PRE/PROD/VT)	76	TRP - 44	260
Implementace SW	10	TRP - 34	30	

	Implementace Anti(D)DoS	50	TRP - 34	50
	Zpracování dokumentace skutečného provedení, vč. dokumentace ZKB	86	TRP - 34	258
	Migrace dat	34	TRP	20
	Akceptace před uvedením do Řádného a plného provozu ISDS	30	TRP - 4	40
	Zahájení Řádného a plného provozu ISDS	4	TRP	20
	Kontrolní bod	TRP	1. 1. 2018	
Dohled	Průkazné doložení Objednateli před uvedením technické infrastruktury do provozu, že Poskytovatel disponuje odpovídajícími SW licencemi pro daná prostředí	2	TRP - 177	1
	Návrh Service desku a systému pro dohled ISDS	5	T1 + 10	6
	Implementace	10	T1 + 77	10
	Návrh bezpečnostního monitoringu ISDS	5	T1 + 15	8
	Implementace	10	T1 + 77	15
	Předání Dokumentace, zaškolení pracovníků Objednatele	15	TRP - 70	6
	Zpracování katalogových listů	10	TRP - 20	6
	Akceptace	15	TRP	
EXIT strategie	Návrh postupu Migrace na nového provozovatele	120	TRP + 120	30
	Akceptace	30	TRP + 150	
	Kontrolní termín Akceptace Exit strategie	1	TRP + 150	1