



**DODATEK č. 2  
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB**

číslo smlouvy Objednatele: 16PT-001052/20

číslo smlouvy Poskytovatel: Sum/2020/106

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 111 7007

Název související veřejné zakázky:

**„20077 – Kontrolní a laboratorní činnost na stavbách v MSK“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jen „**Dodatek č. 2**“):

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**CONSULTEST s.r.o.**

se sídlem:

Veveří 331/95, 602 00 Brno

IČO:

25346784

DIČ:

CZ25346784

zápis v obchodním rejstříku:

KS v Brně, oddíl C, vložka 27619

právní forma:

Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

## Preambule

Smluvní strany spolu uzavřely dne 3. 8. 2020 Smlouvu o poskytování služeb č. smlouvy Objednatel: 16PT-001052/20, č. smlouvy Poskytovatele: Sum/2020/106 (dále jen „**Smlouva**“), a jejímž předmětem je závazek Poskytovatele provést kontrolní a laboratorní činnosti na stavbách v Moravskoslezském kraji. Dále Smluvní strany uzavřely dne 29. 6. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo prodloužení Doby plnění.

Smluvní strany se dohodly na změně závazku z důvodu potřeby - nutnosti prodloužení doby plnění za poskytování Služeb podle Smlouvy, a to pro řádné plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle Smlouvy. V souvislosti s tímto se Smluvní strany dohodly na následujícím:

### I. Předmět Dodatku č. 2

S ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli se Smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění za poskytování Služeb podle Smlouvy.

Původní znění dle Dodatku č. 1 Smlouvy:

#### III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **31.8.2022** ode dne účinnosti Smlouvy nebo do dosažení finančního limitu uvedeného v čl. IV. odst. 1. Smlouvy.

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

#### III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli **do 31.8.2023** ode dne účinnosti Smlouvy nebo do dosažení finančního limitu uvedeného v čl. IV. odst. 1. Smlouvy.

### II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně tímto Dodatkem č. 2 neupravená, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv, a to v rozsahu a způsobem ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, vyplývající. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí v souladu se zákonem po jejím uzavření Objednatel.

V Ostravě dne 30-08-2022

V Brně dne 29-08-2022

Za Objednatele:

Za Poskytovatele:

ředitel Správy Ostrava

ředitel společnosti CONSULTTEST s.r.o.