

22 2017

DODATEK č. 1
ke SMLOUVA O DÍLO
č. 009/921606/S954/2017/003/Hro

LCR0782386



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Mürabell s.r.o.

sídlo: Hořejší 116, 267 03 Hudlice

IČ: 283 87 767

DIČ: CZ 283 87 767

zapsán

v OR-MS v Praze, oddíl C, vložka 137995

statutární orgán: [redacted]

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

opravila

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo, č. smlouvy objednatele 009/921606/S954/2017/003/Hro, na akci „**Barborka, ř.km 1,980-2,050**“ (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně termínu projednání konceptu projektu na výrobním výboru a ve změně termínu dokončení projektové dokumentace, následovně:

II.

Doba plnění

Změna termínu dokončení projektové dokumentace

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 26.1.2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do 15.5.2017.


Posun termínu plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro geodetické práce.

Ostatní body Smlouvy o dílo č. 009/921606/S954/2017/003/Hro zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou stejnopisech.


v Benešově dne:

23.1.2017



v Praze dne:

21.2.2017



Horejší 116
267 03 Hudčice
IČ: 283 87 767 (M)