

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Společnost Petr Čeněk + VODAK Humpolec, s.r.o.:**
Pelhřimov Sadová a Zahradní

zástupce pro věci smluvní: Petr Čeněk
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Kumštar, Maxmilián Tejkal
stavbyvedoucí (ČKAIT): Ing. Miroslav Kumštar
IČ: 625 06 323

II. Předmět díla

„Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Sadová a Zahradní“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 66/22 ze dne 24.3.2022 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení stavby: 30.9.2022
Nový termín dokončení stavby: 31.10.2022
 Prodloužení termínu je z důvodu požadavků zástupce Pelhřimovské vodárenské s.r.o. na přesunutí vodovodních, kanalizačních a dešťových šachet z chodníku na pozemky majitelů a s tím spojené výkopové práce prodloužení části veřejné části přípojek.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 66/22 ze dne 24.3.2022 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 29.9.2022

.....
 Ladislav Med
 starosta města

.....
 Petr Čeněk
 Společnost Petr Čeněk + VODAK Humpolec, s.r.o.

.....
 Ing. Josef Koch
 místostarosta

.....
 Ing. Květuše Kučírková
 Společnost Petr Čeněk + VODAK Humpolec, s.r.o.