

**SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1****I. Smluvní strany**

**Objednatel :** Město Pelhřimov  
 Masarykovo náměstí 1  
 393 01 PELHŘIMOV  
**IČ :** 00248801  
**Zastoupené:** Ladislavem Medem – starostou města  
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou  
**Zástupce pro věci technické:** Ing. Jan Menhard  
**Profil zadavatele:**  
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

**Zhotovitel:** **AŽD Praha s.r.o.**  
 Žirovnická 3146/2, 106 00 Záběhlice Praha 10  
**zástupce pro věci smluvní:** Patrik Reiniš, obchodní ředitel pro STM na základě  
 plné moci  
**zástupce pro věci technické:** Ing. Jan Panáček  
**stavbyvedoucí (ČKAIT):** Ing. Jan Panáček  
**IČ:** 48029483  
**DIČ:** CZ48029483

**II. Předmět díla****„Pelhřimov - SSZ na křižovatce Nádražní – Pod Náspem“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 220/22 ze dne 24.6.2022 mění tyto články:

**III. Termín plnění**

**Původní termín dokončení stavby:** 30.9.2022  
**Nový termín dokončení stavby:** 17.10.2022  
 Prodloužení termínu je z důvodu požadavků objednatele na připolození optických sítí a VO v trasách realizovaných společností AŽD Praha s.r.o.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 220/22 ze dne 24.6.2022 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 30.9.2022

.....  
 Ladislav Med  
 starosta města

.....  
 Patrik Reiniš  
 obchodní ředitel pro STM

.....  
 Ing. Josef Koch  
 místostarosta